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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla työnjohtajan keskeisimpiä tehtäviä ve-
sikaton saneeraustyömaalla. Esimerkkikohteena työssä on käytetty Kattava 
Oy:n kesällä 2015 toteuttamaa hanketta, jossa tilaajana toimi Turun kaupunki. 
Työkohde oli Rahjekadun päiväkoti, jossa toimin työnjohtajana. Hanke oli noin 
750 m²:n kokoisen huopakatteen uusiminen siihen liittyvine töineen.  
Työssäni käsitellään tehtäväsuunnittelua, ajallista suunnittelua, aliurakkasopi-
muksia, työturvallisuutta, hankintoja ja laadunvarmistusta. Tehtäviini urakan 
työnjohtajana kuuluivat työmaasuunnitelmien, kuten työturvallisuussuunnitel-
man laatiminen, materiaali- ja kalustohankintojen tekeminen ja aliurakoitsijoiden 
kanssa sopiminen. Vastasin myös omalta osaltani vastaavan työnjohtajan 
kanssa laadunvarmistuksesta ja työturvallisuuden valvomisesta. Laadin myös 
työmaalle viikkoaikataulut ja valvoin yleisaikataulun mukaista toteutumista.  
Kohteen pääurakoitsijana toimi vuonna 1986 perustettu vesikattoihin erikoistu-
nut Kattava Oy. Yrityksen toimenkuvaan kuuluvat tiili-, huopa- sekä peltikattojen 
uudisrakentaminen ja saneeraus. Yrityksen pääasialliset asiakkaat ovat kiinteis-
tö- ja asukasosakeyhtiöt sekä rakennusliikkeet, mutta Kattava Oy rakentaa ja 
saneeraa myös omakotitalojen vesikattoja. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli soveltaa rakennusalan kirjallisuudesta, julkaisuis-
ta sekä koulusta oppimaani teoriaa käytännön työssä. Työ on toteutettu mesta-
rityönä yhteistyössä Kattava Oy:n kanssa. Työn tarkoituksena oli kehittää omaa 
osaamistasoani työnjohdossa, sekä tuoda uutta näkökulmaa töiden johtamiseen 
yrityksessä. Työn lopussa arvioin omaa osaamistasoani ja kehitystarvetta ky-
seisissä työnjohdollisissa tehtävissä.      
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2 TUOTANNON SUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA  
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtävällä tarkoitetaan rakennustyömaalla yleensä yhden työryhmän toteutta-
maa kokonaisuutta, työkauppaa tai aliurakkaa. Tehtäväkokonaisuuksia voivat 
olla yksittäiset suoritukset, kuten kattotiilien ladonta, tai ne voivat sisältää use-
ampia työlajeja, kuten kylpyhuoneen vedeneristys ja laatoitus. (Ratu S-1228, 1.) 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan, jotta yksittäinen tehtävä voidaan toteuttaa yleis-
aikataulun ja tavoitearvion mukaisesti samalla saavuttaen laadulliset, ajalliset ja 
kustannukselliset vaatimukset. Suunnitelmalla myös varmistetaan, että kaikilla 
työhön osallistuvilla osapuolilla on samanlainen käsitys haluttuun tulokseen 
vaadittavista toimenpiteistä ja työtavoista. (Kankainen & Junnonen 1999, 6.) 
Tehtäväsuunnitelman laatii tehtävästä vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan on 
tehtäväsuunnitelmaa laatiessa valittava käytössä olevista resursseista ne kei-
not, joilla tehtävä voidaan toteuttaa asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden mu-
kaisesti. Tehtäväsuunnitelma toimii työnjohtajalle työkaluna jäsennellä itselleen 
tehtävän ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä laadulliset vaatimukset. Työ-
maan vastaavalle mestarille tehtäväsuunnitelma on hankkeen laadunvarmistuk-
sen ja kokonaisuuden hallinnan kannalta tärkeä väline. Tehtäväsuunnitelmien 
avulla tehtävien koordinointia ja ongelmien ehkäisyä varten tarvittavat tiedot 
välittyvät vastaavalle mestarille. (Kankainen & Junnonen 1999, 7.) 
Tehtävän kokonaisvaltainen ja tarkka suunnittelu tehtäväsuunnitelmaa laaditta-
essa on tärkeää tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamiseksi. Näin varmistetaan 
myös tehtävän häiriötön toteutuminen. Kaikki asiat, jotka liittyvät kyseiseen teh-
tävään, käydään läpi tehtäväsuunnitelmassa. Tässä yhteydessä kerätään teh-
tävän toteutuksen kannalta tärkeät asiakirjat, jotka sisältävät ajalliset ja taloudel-
liset tavoitteet sekä laatuvaatimukset. Tehtäväsuunnitelman lähtötietoina toimi-
via asiakirjoja ovat 
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 suunnitelmat, rakennusselostukset, urakkaohjelmat ja muut rakennutta-
jan tahtoa kuvaavat sopimusasiakirjat 
 yrityksen omat tiedostot ja ohjeet, kustannusarviot, aikataulut ja urakoitsi-
jan laskenta-asiakirjat 
 viranomaismääräykset, kuten työturvallisuuslainsäädäntö 
 rakennuslupaan liittyvät ehdot 
 alan yleiset käytännöt, kuten esimerkiksi RYL 2000, RT- ja Ratu-
julkaisut. 
Näiden lähtötietojen pohjalta muodostetaan tehtävälle taloudelliset ja ajalliset 
tavoitteet. Tehtävän rakennetta ja sen toteuttamista koskevat laatuvaatimukset 
selvitetään myös näiden asiakirjojen perusteella. (Kankainen & Junnonen 1999, 
8.) 
Jo ennen varsinaista tehtäväsuunnitelman laadintaa on pohdittava tehtävän 
mahdollisia riskejä yleisellä tasolla. Yksi syy tehtäväsuunnitelman laadintaan 
on, että tehtävä on jotenkin riskialtis. Riskit voidaan jaotella uhkiin ja mahdolli-
suuksiin eli negatiivisiin ja positiivisiin riskeihin. Riskit voivat olla esimerkiksi 
ajallisia, taloudellisia tai turvallisuusriskejä. Tehtäväsuunnitelmassa riskit lista-
taan ja esitetään niiden ennaltaehkäisyn ja torjunnan kannalta vaadittavat toi-
menpiteet. Myös positiiviset riskit eli mahdollisuudet kirjataan tehtäväsuunnitel-
maan erikseen. Mahdollisuuksia voidaan löytää muun muassa asiakassuhteista 
ja organisaation sisäisestä toiminnasta. (Ratu S-1228, 9.)  
Tehtäväsuunnitelmassa kartoitetaan myös työssä usein ilmenevät ongelmat 
POA-analyysillä. Potentiaalisten ongelmien analyysissä pohditaan mahdollisia 
ongelmia ja luokitellaan ne ominaisuuksien mukaan. Ongelmat voidaan jaotella 
esimerkiksi teknisiin ongelmiin tai turvallisuudesta johtuviin ongelmiin. Luokitte-
lulla helpotetaan tehtäväsuunnitelman laatijoita tarkastelemaan tehtävää eri nä-
kökulmista, jolloin ongelmien havaitseminen on helpompaa. Analyysin tavoit-
teena on poistaa mahdolliset ongelmat tai ennaltaehkäistä niitä, jotta ne eivät 
aiheuta haittaa tuotannolle. Kun analyysi on tehty, nimetään kullekin ongelmalle 
oma vastuuhenkilö, joka vastaa ennaltaehkäisevistä toimista. (Ratu S-1228, 
10.) 
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Tehtävää suunniteltaessa kustannusten laskennalla ja vertailulla tavoitearvioon 
nähden saadaan tarkistettua tehtävän kustannustavoite. Tehtävän kustannukset 
muodostuvat materiaali-, työ- ja kalustokustannuksista. Materiaalimenekit laske-
taan käytettyjen materiaalien ja niiden yksikköhintojen mukaan. Materiaalime-
nekkejä laskettaessa on huomioitava hukan osuus. Työkustannukset saadaan 
laskettua kertomalla työssä käytetty kokonaistuntimäärä työhön määrätyllä tun-
tihinnalla. Työkustannuksiin lisätään arvonlisävero ja sosiaalikulut. Kalustokus-
tannukset muodostuvat koneiden ja laitteiden vuokra-ajoista ja –hinnoista, ja 
niitä laskettaessa tulee ottaa huomioon mahdolliset rahtikustannukset ja alen-
nukset. (Ratu S-1228, 14–15.) 
Tehtävän kokonaiskustannuksien laskennalla saadaan tieto siitä, onko tehtävä 
mahdollisesti ali- tai ylimitoitettu tavoitteisiin nähden. Kustannuksien ylittäessä 
kustannustavoitteen voidaan niihin vaikuttaa suunnittelemalla alentavia keinoja, 
kuten esimerkiksi materiaalin vaihtaminen edullisempaan. Kustannuksia, jotka 
vaikuttavat työturvallisuuteen ja työn laatuun, ei voi alentaa. (Ratu S-1228, 14–
15.) 
Tehtäväsuunnitelmassa on esitettävä tehtävän laatuvaatimukset yksiselitteisesti 
ja niin, että ne ovat työmaalla helposti tarkastettavia. Suunniteltaessa tehtävää 
laaditaan osakohteille omat tarkastuslistat ja laadunvarmistuslomakkeet, jotka 
jaetaan työntekijöille ja työnjohdolle. Lisäksi laaditaan ohjeet siitä, miten laatu-
vaatimusten täyttyminen todetaan. Työntekijöiden ja työnjohdon tekemät tarkas-
tukset ja mittaukset sekä palaverit muodostavat laadunvarmistusketjun. Laa-
dunvarmistusketjun asiat, kuten esimerkiksi palaverien päivämäärät ja mallityön 
tarkastus, tulee suunnitella ja kirjata tehtäväsuunnitelmaan. (Ratu S-1228, 19.)  
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu ohjaa projektia kohti tavoiteltua lopputulosta. Aikataulutta-
malla määritetään tehtävien suoritusjärjestys ja se, paljonko kullekin tehtävälle 
varataan aikaa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 6.) Suunniteltaessa aikataulua 
etsitään käytettävissä olevista tiedoista työn toteutukselle todenmukainen toteu-
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tusmalli. Siinä asetetaan yksittäisten työtehtävien ja koko hankkeen tavoitteet. 
Tavoitteita ovat työvoiman käyttö sekä hankkeen aloitus ja lopetus aikataulun 
mukaisesti. Tavoitteiden tulee olla todenmukaisia ja mitattavissa. (Lindberg, 
Koskenvesa & Sahlstedt 2012, 18.)   
Keskeisin osa tuotannonhallintaa on ajallinen suunnittelu. Ajallinen suunnittelu 
ja ohjaus luovat pohjan muulle tuotannonsuunnittelulle, ja niiden avulla havai-
taan tehokkaasti muun muassa suunnitelmien epäkohdat ja suunnitelmista 
poikkeamiset. Ajallisella suunnittelulla ja ohjauksella vältetään myös ylimääräi-
nen kiire ja työt etenevät hallitusti. Työturvallisuus, kustannukset ja työn laatu 
liittyvät kaikki olennaisesti aikataulussa pysymiseen. (Junnonen 2010, 17.) 
Hyvässä aikataulusuunnittelussa tehtävät ovat kokonaisuuksia, joita voidaan 
valvoa ja niiden tuotantoa voidaan ohjata. Hyvät aikataulut ovat tarkkoja, ja nii-
den esitystapa on selkeä, jolloin voidaan havaita mahdollisia poikkeamia. Myös 
häiriötilanteisiin varautuminen, resurssien suunniteltu käyttö ja kullekin työkoh-
teelle varattu työrauha ovat hyvän aikataulusuunnittelun ominaispiirteitä. (Jun-
nonen 2010, 17.)  
Ajallisen suunnittelun vaiheiden merkitys ja järjestys määräytyvät muun muassa 
hankkeen laajuuden ja teknisen vaativuuden mukaan (Koskenvesa & Sahlstedt 
2011, 62).  Ajallisen suunnittelun eri vaiheita ovat  
 rakennushankkeen kokonaiskeston ja rakennusajan kireyden tarkastus  
 tehollisen rakennusajan laskeminen 
 kohteen jakaminen osakohteisiin 
 työjärjestyksen suunnittelu ja valinta 
 aikataulutehtävien muodostaminen 
 tehtävien ajoitus ja resurssien tasaus  
 tuotantoa palvelevan aikataulun teko (Junnonen 2010, 19).   
Rakennuttaja määrittää urakkasopimuksessa hankkeen kokonaiskeston eli 
hankkeen aloitus- ja lopetuspäivämäärän. Kokonaiskeston tulee olla kohtuulli-
nen ja tarkoituksenmukainen perustuen aiempaan kokemukseen. Tarjousta las-
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kettaessa urakoitsijan tehtävä on tarkastaa, onko määritetty kokonaiskesto 
mahdollisesti liian kireä tai liian löysä. (Junnonen 2010, 22.)   
Tehtävään varattua rakennusaikaa ei voida käyttää kokonaan tuotantoon. Ajalli-
sessa suunnittelussa on otettava huomioon mahdolliset keskeytykset ja häiriöt, 
kuten arkipyhät ja sääolosuhteet. Aikataulun tavoitteellisuus ja realistisuus var-
mistetaan suunnittelemalla työ ilman häiriöitä käyttämällä aikamenekkinä tehol-
lista aikaa. Tehollisen ajan työsaavutusta käytetään työn tavoitetasona, jolloin 
erot havaitaan ja tarvittavat korjaukset voidaan tehdä. Jos tavoitetasona käyte-
tään työvaiheaikaa, saadaan väärä kuva todellisesta tavoitetasosta, sillä työvai-
heajassa ei ole pelivaroja.  (Junnonen 2010, 22.)   
Hankkeen sisältöä ja tavoitteiden saavuttamista varten kohde jaetaan osakoh-
teisiin. Hanke voidaan jaotella esimerkiksi työlajin, työvaiheiden tai tehtävien 
mukaan. Kohteen jakamista osakohteisiin voidaan pitää lähtökohtana hankkeen 
kokonaishallintaan. (Junnonen 2010, 24.) Suomessa tyypillisin tapa on jakaa 
kohde eritasoisiin lohkoihin. Lohkojakoa käytetään, jotta seuraava rakennusvai-
he saadaan aloitettua aikaisemmin. Sitä voidaan myös hyödyntää kohteen laa-
dunvarmistuksessa, ja eri lohkojen valmistuminen on mahdollista sitoa mak-
sueriin. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 71.) 
Lohkojen toteutusjärjestyksellä on merkitystä hankkeen aikataulun kireyden ja 
rakentamisen keston kannalta. Järjestyksen valintaan vaikuttavat muun muassa 
kohteen olosuhteet, vuodenaika ja rakennuttajan asettamat välitavoitteet. Neu-
votteluilla ja teknisillä ratkaisulla saadaan muokattua valintaa rajoittavia tekijöitä. 
Hossin sääntö ja laajennettu Hossin sääntö ovat keinoja toteutusjärjestyksen 
valintaan. Hossin säännössä ensimmäiseksi valitaan se lohko, jolla perustus- ja 
runkovaihe ovat lyhimmät, ja viimeiseksi se lohko, jonka sisävalmistusvaihe on 
lyhyin. Laajennetussa Hossin säännössä taas ensimmäiseksi valitaan lohko, 
jossa sisävalmistusvaiheen tuntimäärän suhde runko- ja perustusvaiheen tunti-
määrään on suurin, ja viimeiseksi valitaan se, jossa suhde on pienin. (Kosken-
vesa & Sahlstedt 2011, 73–75.) 
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Työt ja toiminnot vaativat aikaa ja resursseja, ja niitä valittaessa on tärkeää 
huomioida työmaalla olevien osapuolten yhteistoiminta. Aikataulutehtävien 
suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon, että ne ovat ajallisesti ja taloudellisesti 
järkeviä kokonaisuuksia. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 76.) Aikataulutehtävät 
perustuvat hankintoihin, jolloin ennen varsinaista tehtäväluetteloa muodoste-
taan hankintakokonaisuudet. Näin aikataulu saadaan todenmukaiseksi ja sen 
ohjaaminen voidaan toteuttaa tehtyjen hankintojen kautta. (Junnonen 2010, 27.) 
Aikataulusuunnittelussa jokaiselle tehtävälle määritetään omat työryhmät. En-
simmäiseksi valitaan työryhmän koko, eli kuinka monta työntekijää ryhmässä 
on. Työryhmän kokoa voidaan säädellä vaihtelemalla rakennusammattimiesten 
ja -apumiesten määrää ryhmässä, ja näin saadaan myös muokattua ryhmän 
työmenekkejä. Paikka-aikakaavion avulla suunnitellaan työryhmien eteneminen 
tehtävältä toiselle, ja siitä saadaan selville mahdolliset työryhmien lisäämis- ja 
vähentämistarpeet. (Junnonen 2010, 37.) 
Laadittujen aikataulujen toteutuminen ja aikataulussa pysyminen vaatii aikatau-
lujen valvontaa. Valvonnan tarkoituksena on hankkia tietoa toteutuneesta tuo-
tannosta ja verrata sitä suunniteltuun tuotantoon. Sen avulla työmaalla tehdyt 
havainnot saatetaan työnjohdolle, joka tekee tarvittavat toimenpiteet havainto-
jen mukaan. Mahdollisiin aikataulupoikkeamiin on tärkeää puuttua nopeasti, 
jotta siitä aiheutuvat vaikutukset saadaan pidettyä mahdollisimman pieninä. 
(Junnonen 2010, 45.) 
Paikka-aikakaaviota voidaan käyttää apuna aikatauluvalvonnassa. Siihen laadit-
tujen aikataulutehtävien toteutusta valvotaan toteutuneiden suoritemäärien avul-
la. Jokaisen osakohteen suoritemäärät arvioidaan erikseen, ja ne piirretään 
paikka-aikakaavioon toteutuman mukaan katkoviivalla. Koska paikka-
aikakaaviosta saadaan selville toteutuksen poikkeamat suunnitelmiin ja näh-
dään, missä kohteissa mitäkin on tehty, on se valvonnan kannalta helppo työka-
lu. (Junnonen 2010, 46–47.) 
Toinen aikataulun valvonnan työkalu on valvontavinjetti. Sillä valvotaan töiden 
sitoutumista ja vapautumista. Vinjetissä esitetään eri osakohteiden aloitus- ja 
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lopetusviikot, työvaiheiden eteneminen ja valmistumisviikot. Vinjetissä käyte-
tään eri symboleita ja värejä, jotka kuvaavat työn eri vaiheita. Esimerkiksi vihreä 
väri tarkoittaa, että työt ovat kunnossa, ja punainen väri tarkoittaa työn myöhäs-
tymistä aikataulusta. Vinjettiin voidaan kerätä tietoja työmaakierroksilla, esimer-
kiksi täyttämällä tilannetietoja suoraan vinjettipohjaan. Valvontavinjettiin kerätyt 
tiedot olisi hyvä siirtää paperille vähintään kerran viikossa. (Junnonen 2010, 
49.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakat ovat hankintoja, jotka sisältävät usein sekä työn että siihen vaaditta-
vien materiaalien hankinnan. Yleisimmin aliurakan sopimusehtoina käytetään 
Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Solmittaessa aliurakkasopimuksia on 
tärkeää kiinnittää huomiota sopimusprosessiin ja sopimukseen. Suomessa ei 
ole erillistä lainsäädäntöä urakkasopimuksille, vaan oikeuskäytännön mukaan 
sopimus muodostuu tarjouksesta ja sen hyväksymisestä. Rakennusalalla sopi-
mukset saavat olla vapaamuotoisia, kuten esimerkiksi suullisia. Sopimukset 
tulisi kuitenkin laatia kirjallisena suullisen sopimuksen vaikean todistettavuuden 
vuoksi. (Junnonen & Kankainen 2001, 8.) 
Hankinta-aikataulu toimii aliurakan hankintaprosessin aloittavana tekijänä. Siitä 
saadaan selville eri vaiheita koskevat hankinta-ajankohdat. Kun valmistellaan 
tarjouspyyntöjä ja aliurakoita, käytetään pohjana tehtäväsuunnitelmaa. Ensim-
mäisessä valmisteluvaiheessa kerätään tehtäväsuunnitelmasta aliurakoita kos-
kevat tiedot ja määritetään aliurakoille kustannustavoitteet ja laatuvaatimukset. 
Tämän jälkeen määritetään tavoitteille sopivimmat työskentely- ja toimintatavat. 
Tehtäväsuunnitelman avulla pääurakoitsija määrittelee aliurakan työsisällön, 
urakkarajat, suoritusvelvollisuuden ja tarkastaa tehtävän aloitusedellytykset. 
(Junnonen 2010, 103.)  
Aliurakan hankinnan onnistumista voidaan arvioida kustannustavoitteella, johon 
aliurakoitsijoiden tarjouksia verrataan. Kustannustavoitteen tulee vastata tehtä-
väsuunnitelman työsisältöä, suoristusvelvollisuutta ja urakkarajoja. Tehtä-
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väsuunnitelman avulla saadaan tarkistettua tavoitteen mahdolliset poikkeamat, 
mikäli hankinnan sisältö poikkeaa suunnitellusta. Aliurakan kustannustavoitetta 
suunniteltaessa tulee myös ottaa huomioon urakkaan kuuluvat työmaapalvelut, 
kuten jätteiden käsittely ja materiaalien varastoinnit. Aliurakan kustannussuun-
nittelun tulokset määrittävät tarjouspyynnön suoritusvelvollisuudet ja urakkara-
jat. (Junnonen 2010, 104.)  
Aliurakka suunnitellaan ajallisesti, jotta saadaan varmistettua yleisaikataulun 
mukainen tuotantonopeus, aloitusedellytykset ja aikataulun mukainen valmis-
tuminen. Aliurakan aloitus- ja lopetusajankohta ja mahdolliset välitavoitteet 
määritellään yleisaikataulun mukaan. Tavoitteiden todenmukaisuus saadaan 
varmistettua mitoittamalla aliurakkaan tarvittavan työryhmän koko. Näin saa-
daan varmistettua, että tulevalla aliurakoitsijalla on käytössään riittävät resurssit 
työn toteutukseen. (Junnonen 2010, 104–105.) 
Kun aliurakka tahdistuu muihin töihin tai sen suoritus tapahtuu useissa eri vai-
heissa, on tärkeää suunnitella tehtävän välitavoitteet. Niiden avulla saadaan 
varmistettua, että aliurakka etenee suunniteltua tuotantonopeutta ja se valmis-
tuu ajallaan. Aliurakan ohjaus töiden aikana varmistetaan sopimukseen kirjatuil-
la sopimuslauseilla, joissa on määritetty aliurakalle halutut välitavoitteet, aloi-
tusaika ja lopetusajankohta. (Junnonen 2010, 105.) 
Pääurakoitsija vastaa rakennuttajalle myös aliurakoitsijoiden töiden laadusta. 
Siksi laadunvarmistustoimenpiteistä on sovittava, ja ne on suunniteltava huolel-
la. Laatuvaatimukset ja laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet kerätään yh-
teen ja muutetaan laatuominaisuuksiksi, yksityiskohtaisiksi työohjeiksi tai detal-
jeiksi. Näin saadaan varmistettua, että työsuoritus saadaan toteutettua virheet-
tömästi. Pääurakoitsija määrittää aliurakoitsijalle tarvittaessa myös sellaiset työt, 
joista vaaditaan mallisuoritus. (Junnonen 2010, 105; Junnonen & Kankainen 
2001, 43–44.) 
Hankintasuunnitelman mukaisten vaatimusten pohjalta kerätään tarjouspyyn-
töön vaadittavat asiakirjat. Kaikki yksityiskohdat, jotka saattavat vaikuttaa ali-
urakoitsijoiden tarjoushintoihin, tulee esittää tarjouspyyntöasiakirjoissa. Riittä-
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vän yksityiskohtaisella tarjouspyynnöllä varmistetaan, että eri aliurakoitsijoiden 
tarjoukset ovat mahdollisimman vertailukelpoisia. Pääurakoitsija on vastuussa 
tarjouspyynnössä antamistaan tiedoista, eikä saa tarkoituksella salata asioita, 
jotka saattavat vaikuttaa sopimuksen syntyyn. Mikäli tarjouspyynnössä poike-
taan alan yleisistä sopimusehdoista tai käytännöistä, ne pitää esittää selkeästi. 
Tarjouspyyntö toimii urakkasopimuksen perustana, ja sen vuoksi on tärkeää 
kiinnittää erityistä huomiota tarjouspyynnön sisältöön. (Junnonen & Kankainen 
2001, 44.) 
Tarjouspyyntö muodostuu tarjouspyyntökirjeestä ja sen liitteinä olevista kaupal-
lisista ja teknisistä asiakirjoista. Tarjouspyyntökirjeessä on mainittava 
 tilaaja ja yhteyshenkilö 
 kohteen tiedot 
 urakan sisältö 
 tarjoushintaa koskevat vaatimukset 
 tarjouksen jättöaika ja -paikka 
 voimassaoloaika  
 luettelo liitteenä olevista asiakirjoista. (Junnonen & Kankainen 2001, 44-
45.) 
Myös esitäytetty urakkasopimuslomake kelpaa tarjouspyynnöksi. Tarjouspyyn-
tökirjeen liitteenä olevat tekniset asiakirjat muodostuvat piirustuksista ja raken-
nusselostuksista. Niillä kuvataan hankkeen lopulliset mitat ja laadulliset ominai-
suudet. (Junnonen & Kankainen 2001, 46–47.) 
Aliurakoinnissa sovelletaan Rakennusalan urakkakilpailun periaatteita (Junno-
nen & Kankainen 2001, 47). Kun tarjouksia käsitellään, tulee kaikkia tarjouksen 
antaneita osapuolia käsitellä yhdenvertaisesti. Tarjoushintojen muuttamisesta ei 
tule neuvotella tarjousprosessin eri osapuolten välillä. Urakkatarjouksen anta-
neiden osapuolien tasavertaisuutta turvataan avaamalla kaikki tarjoukset sa-
massa avaustilaisuudessa. Kun tarjoukset on avattu, katsotaan niiden olevan 
sitovia. (RT 16–10182, 3.) 
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Annettuja tarjouksia verrataan tarjouspyyntöön ja tarkastetaan, että ne ovat si-
sällöltään pyyntöön vastaavia. Aliurakoitsijat voivat myös tarjota erillistarjouksia, 
jotka poikkeavat jotenkin tarjouspyynnöstä. Erillistarjouksissa annettuja vaihto-
ehtoisia ratkaisuja tarkastellaan niiden kannattavuuden mukaan, ja tarvittaessa 
niistä pyydetään lisäselvityksiä. (Junnonen & Kankainen 2001, 49.) 
Tarjoukset, jotka ovat sisällöltään samanlaisia, kerätään tarjousvertailulomak-
keelle. Aliurakoitsijoiden tarjouksia vertaillaan sekä keskenään että hankkeen 
kustannustavoitteeseen. Vertaamalla tarjouksia kustannustavoitteeseen välty-
tään aliurakan suunniteltujen kustannusten ylittymiseltä. Vertailujen jälkeen aloi-
tetaan neuvottelut, joihin valitaan yleensä edullisin tarjoaja ja sopivimmat vaih-
toehtoisten tarjousten antajat. (Junnonen & Kankainen 2001, 49–50.) 
Urakkaneuvotteluilla varmistetaan, että pääurakoitsija ja aliurakoitsija ovat ym-
märtäneet sopimukseen liittyvät asiat. Neuvotteluissa käsitellään aliurakan kes-
keisimmät asiat ja tarkennetaan sellaiset asiat, joita ei ole mainittu tarjouspyyn-
nössä. Urakkaneuvotteluista laaditaan pöytäkirja, joka liitetään sopimuksen 
asiakirjoihin. (Junnonen & Kankainen 2001, 50–51.) 
Pääurakoitsija valitsee tarjouksista sen vaihtoehdon, joka on taloudelliset, toi-
minnalliset ja tekniset kriteerit huomioon otettuna kannattavin. Valitulle urakoitsi-
jalle on ilmoitettava viipymättä päätöksestä. Muille urakkaneuvotteluissa olleille 
tulee ilmoittaa kohtuullisessa ajassa päätöksen syntymisestä. Kun aliurakoitsija 
on saanut tiedon voimassa olevan tarjouksen hyväksymisestä, katsotaan urak-
kasopimus syntyneeksi. (RT 16–10182, 3.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus  
Toiminnan laatu on suoraan verrattavissa työpaikan turvallisuuteen. Ammattitai-
toisella toteutuksella saadaan tuotettua laadukkaita palveluja ja tuotteita ilman, 
että tapaturmia syntyy. (Työturvallisuuskeskus 2005, 1.) Yhteisellä työmaalla on 
turvallisuuden kannalta tärkeää, että eri osapuolet toimivat yhteistyössä työtur-
vallisuutta koskevissa asioissa (Ratu KI-6018, 6). 
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Jokaisella rakennustyömaalla olevalla osapuolella on vastuu työturvallisuuteen 
liittyvissä asioissa (Ratu KI-6018, 6). Valtioneuvoston asetuksessa kerrotaan 
seuraavaa eri osapuolten työturvallisuusvelvoitteista: 
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen 
työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheu-
du vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville 
henkilöille (Valtioneuvoston asetus 205/2009, 1. luvun 3.§). 
Työturvallisuuden suunnittelu ja hallinta ovat työmaan koko keston mittainen 
prosessi. Rakennuttajan on huolehdittava työturvallisuuden kannalta eri osa-
puolten yhteistyöstä, vaikka hankkeen turvallisuuden vastuu onkin pääurakoitsi-
jalla. Päätoteuttajan turvallisuusvastuihin kuuluu muun muassa työturvallisuu-
den suunnittelu ja johtaminen sekä työn turvallinen toteutus. Päätoteuttajan tu-
lee huolehtia työmaalla muun muassa seuraavista turvallisuusasioista: 
 eri urakoitsijoiden toimintojen yhteensovittamisesta 
 liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä 
 yleisestä järjestyksestä. (Junnonen 2010, 134.) 
Rakennustyömaan turvallisuussuunnitelman lähtökohtana toimii jokaisesta koh-
teesta tehty riskien arviointi. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi tulee 
tehdä kirjallisena. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan suunnitelmista, menette-
lytavoista ja toimintaohjeista työmaata koskevat asiakirjat ja muodostetaan niis-
tä yksi kokonaisuus. Työt tulee suunnitella siten, että niiden ajoitus ja toteutus 
tapahtuvat turvallisesti sekä aiheuttamatta vaaraa muille läheisyydessä oleville. 
Näin varmistetaan päätoteuttajan riittävä perehtyminen kohteen yleisiin vaara-
tekijöihin. Vaaratekijät on poistettava mahdollisuuksien mukaisesti ja arvioitava 
niiden vaikutukset työn toteutukseen ja muihin läheisyydessä tapahtuviin töihin 
ja työntekijöihin. (Junnonen 2010, 134–136.)   
Työmaan eri suunnitelmia laadittaessa tulisi jokaisessa suunnitelmassa pohtia 
mahdollisia työvaiheita, jotka sisältävät turvallisuusriskejä. Esimerkiksi sähköis-
tys- ja valaistussuunnitelmat ovat huolellista työturvallisuussuunnittelua vaativia 
työmaasuunnitelmia. (Ratu 307-L 1987, 3.)  
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Päätoteuttaja vastaa työmaalla tapahtuvasta perehdytyksestä. Työmaahan pe-
rehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän opastusta työmaahan ennen varsinaista 
itsenäisen työskentelyn aloittamista. Perehdyttämistavat riippuvat muun muassa 
kohteen vaiheista ja olosuhteista. Työntekijät voidaan kohteen mukaan pereh-
dyttää isompana ryhmänä yhdessä tai jokainen työntekijä erikseen. Perehdyt-
tämisen tavoitteena on opastaa työntekijä niin, että voidaan välttää työstä ai-
heutuvat mahdolliset haitat ja vaarat. Työhönopastusta suoritetaan yleensä uu-
den työmaan alkaessa ja kun työmenetelmät tai materiaalit vaihtuvat. Etenkin 
nuorten työntekijöiden perehdytys on tärkeää. (Ratu KI-6018, 8.) Valtioneuvos-
ton asetuksessa perehdytyksestä kerrotaan seuraavaa: 
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla 
yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskente-
lystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät 
sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. (Valtioneuvoston asetus 
205/2009, 1. luvun 3.§). 
Rakennuttajan tehtävänä on nimetä työmaalle työturvallisuuskoordinaattori. 
Koordinaattori huolehtii rakennuttajan vastuulla olevista työturvallisuusvelvoit-
teista ja työturvallisuuteen kuuluvista tehtävistä. Koordinaattorin tulee olla riittä-
vän pätevä hankkeen vaativuuteen nähden. (Ratu S-1226, 2.)   
Turvallisuussuunnittelulla pyritään ensisijaisesti poistamaan ja torjumaan mah-
dolliset vaarat teknisillä ratkaisuilla, työmenetelmillä ja muilla toiminnoilla, kuten 
pölynpoistojärjestelmillä. Henkilökohtaisilla suojaimilla pyritään torjumaan ne 
haitat, joita ei voida poistaa muilla keinoin. Henkilösuojainten yleisimmät käyttö-
tarpeet ovat pään, kuulon ja silmien suojaamiseen. Suojainten käytön tarpeet 
perustuvat riskien ja vaarojen arviointiin ja aiempaan kokemukseen. Työnanta-
jan tulee hankkia työntekijöille asianmukaiset ja työhön sopivat suojaimet. Suo-
jainten tulee olla myös käyttäjälleen sopivia, riittävästi suojaavia ja helposti mu-
kana pidettäviä. (Ratu KI-6018, 20.) 
Työmaan turvallisuuden yksi tärkeimmistä asioista on työmaan yleinen järjestys. 
Työmaan järjestys tarkoittaa materiaalien ja työkoneiden oikeaa sijoittelua työ-
maalla sekä työmaan yleistä siisteyttä. Oikein laaditulla työmaasuunnitelmalla 
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saadaan toteutettua työmaa niin, että se pysyy järjestyksessä. Näin saadaan 
minimoitua työympäristön aiheuttamat tapaturmat. (Ratu 307-L, 2–3.) 
2.5 Hankinnat ja logistiikka 
Materiaali-, työ- ja palvelupanosten ostamista ja määrittämistä kutsutaan han-
kinnoiksi. Hankinnat voidaan jaotella rakennustuotteiden, aliurakoiden ja palve-
lujen hankkimiseen. Hankinnat voidaan erotella toisistaan hankintaan sisältyvän 
materiaaliosuuden mukaan. Esimerkiksi rakennustuotteiden hankinnassa mate-
riaalin osuus on suuri, kun taas palvelujen hankinnassa materiaalin osuus on 
vähäinen tai sitä ei ole lainkaan. (Junnonen 2010, 87.) 
Hankintavastuiden määrittämisellä varmistetaan hankintojen tehokas suoritus 
sillä edellytyksellä, että hankintojen tekijöille on varattu riittävästi aikaa ja re-
sursseja (Junnonen 2010, 92). Yrityksen hankintaosasto tai hankkeen työmaa-
organisaatio osallistuvat yleisimmin hankintojen tekemiseen. Työmaalle voidaan 
nimittää myös oma ostaja, joka hoitaa hankinnat työmaaorganisaation puolesta. 
Hankintaosastolle tyypillisiä hankintoja ovat vain suuret ja hankkeen kannalta 
merkityksellisimmät ostot. (Ratu S-1227, 6.) 
Oikean aikaisten ja oikeasisältöisten hankintojen onnistuminen varmistetaan 
hankintasuunnittelulla, joka on osa tuotannonhallintaa. Hankintasuunnitelman ja 
yleisaikataulun avulla saadaan ohjattua tuotantoa niin, että tavoitebudjetin mu-
kaiset hankintojen taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Hankintojen suunnittelun 
tulee edetä järjestelmällisesti koko hankkeen ajan. Siksi hankintojen suunnittelu 
on hyvä jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat tarjousvaiheen, toteutusvaiheen 
ja yksittäisten hankintojen suunnittelu. (Junnonen 2010, 87.) 
Osa työmaan hankinnoista on niin sanottuja kiirehankintoja, jotka olisi hyvä 
aloittaa välittömästi. Tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi maanrakennusaliurak-
ka ja pitkät toimitusajat omaavat materiaalihankinnat. Hankintojen oikea-
aikainen saanti varmistetaan hankinta-aikataululla, joka rinnastetaan yleisaika-
tauluun. Hankintojen aikataulutusta suunniteltaessa tulee varata riittävästi aikaa 
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tarjouspyynnöille, tarjousten laatimiselle, neuvotteluille ja päätöksille. (Ratu S-
1227, 7.) Hankinta-aikataulussa tulee olla seuraavat asiat: 
 suunnitelmien tarveajankohdat 
 tarjouspyyntöjen lähetysajat 
 tarjousten jättöajat 
 tilaus- ja toimitusajankohdat (Junnonen 2010, 92). 
Jokaisessa hankinnassa on myöhästymisriski. Riskejä voidaan minimoida ajoit-
tamalla niiden toimitusaika toimitusikkunalle. Toimitusikkunalla varmistetaan, 
että toimittaja on valmis kyseisen toimitusikkunan alussa, mutta tavaraa ei kui-
tenkaan tarvitse toimittaa työmaalle ennen tilaajan kutsua. Tilaajan ja toimittajan 
on sovittava etukäteen tästä järjestelystä aiheutuvien väliaikaisvarastointien 
lisäkustannuksista. (Ratu S-1227, 7.) 
Kohdekohtaisella hankintaluettelolla määritetään sellaiset hankintakokonaisuu-
det, joista aiotaan tehdä hankintasopimus. Hankintakokonaisuudet määritetään 
tuotantokokonaisuuksien mukaisiksi niiden kokonaistaloudellisuuden perusteel-
la. Kokonaisuuksien määrää vähennetään sisällyttämällä pienempiä nimikkeitä 
suurempiin hankintoihin. Laadittaessa hankintaluetteloa tulee tarkistaa, mitkä 
työt on suunniteltu omiksi ja mitkä aliurakoiksi. Myös kausi- ja puitesopimukset 
on hyvä huomioida luetteloa tehtäessä. Luetteloa seurataan koko hankkeen 
ajan, jotta sitä voidaan muokata esimerkiksi suunnitelmien muuttuessa. (Junno-
nen 2010, 91–92.) 
Hankinnoista aiheutuvat kustannukset ja hankintakaupan tavoitteet saadaan 
laskettua käyttämällä hankintalaskelmaa. Hankintalaskelmat perustuvat eri teh-
tävien panosrakenteisiin. Laskelmissa eritellään panosten kustannukset, yksiköt 
ja menekit. Näiden lisäksi laskelmiin sisältyvät logistiset seikat, kuten esimerkik-
si varastoinnit ja tavaroiden nostot. (Junnonen 2010, 92.) 
Rakennustyömaalle tilattavien materiaalien toimitus suunnitellaan ja ohjataan 
tarkasti, jotta ne saadaan työmaalle oikean aikaisesti ja mahdollisimman pienillä 
kustannuksilla. Suunnittelulla varmistetaan myös, että toimituserien koot ovat 
sopivia tehokkaan varastoinnin aikaansaamiseksi. Varastointia voivat helpottaa 
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esimerkiksi tilattujen materiaalien setittäminen työkohteittain tai pientarvikeva-
rastojen ulkoistaminen. (Rakennusteollisuus RT ry ym. 2009, 1.) 
Logistiikkaa suunniteltaessa työmaata tarkastellaan kokonaisuutena, ja yksittäi-
siä hankintoja pidetään valmiina vasta asennuksen ja siitä aiheutuneiden jättei-
den siivouksen jälkeen. Logistiikkasuunnitelmassa esitetään materiaalien fyysis-
ten käsittelyiden työvaiheet, kuten kuljetukset, varastoinnit ja siivous. Myös toi-
mitusketjun eri vaiheisiin valitut toimintatavat ja resurssit laaditaan logistiikka-
suunnitelmaan. (Junnonen & Kankainen 2001, 31.) 
Logistiikkalaskelmien avulla voidaan arvioida tärkeimpien hankintojen toiminta-
tapoja ja niistä syntyviä kustannuksia. Laskelmien pohjalta etsitään kokonais-
kustannuksia alentavia toimintatapoja, kuten logististen toimintojen poistaminen 
tai niiden tehokkuuden kehittäminen. Vaihtoehtona kustannusten laskemiselle 
on myös työn tekeminen halvemmilla resursseilla. (Junnonen & Kankainen 
2001, 32.) 
Materiaalien toimittamiseen työmaalle on useita eri vaihtoehtoja. Yleisin tapa on 
tilata materiaalit suoraan työmaalle niin sanottuina täyden kuljetusvälineen erinä 
ja varastoida ne ennen työkohteisiin siirtoa. (Junnonen 2010, 97.) Materiaalit 
voidaan toimittaa työmaalle myös täsmätoimituksena, jossa tuotteet on paketoi-
tu jonkun osakohteen mukaan. Mikäli toimitus tapahtuu terminaalien kautta, 
saadaan eri valmistajien tuotteet pakattua samaan toimituserään. Täsmätoimi-
tus vaatii kuitenkin huolellista aikataulusuunnittelua ja hyvää yhteistyötä toimit-
tajien ja terminaalien kanssa. Materiaalit voidaan myös noutaa itse esimerkiksi 
kaupan varastosta, mutta se on kannattavaa vain harvoin tilattavien erikoistuot-
teiden kohdalla. (Rakennusteollisuus RT ry ym. 2009, 8.) 
Kun materiaalien toimitustavat on valittu, päätetään varastojen, siirtokoneiden ja 
-laitteiden sijainnit ja lukumäärä. Myös työmaan olosuhteet ja muodot tulee ot-
taa huomioon suunniteltaessa varastojen ja siirtokoneiden paikkoja. Materiaa-
lien varastointi ja siirto voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Työt voidaan to-
teuttaa aliurakkana, itse tai tilata toteutus esimerkiksi logistiikkapalvelujen eri-
koisliikkeiltä. (Junnonen 2010, 97.) 
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Myös jätteiden käsittelystä ja sijoittelusta on suositeltavaa tehdä erilliset jäte-
huolto- ja aluesuunnitelmat. Tilaaja sopii jätehuollon tarjoajien kanssa seuraa-
vista työmaan jätehuoltoon liittyvistä asioista: 
 jäteastioiden paikat 
 kerättävät jätelajit 
 jätteiden kuljetukselle ja nostoille määrätyt reitit 
 jätelajikohtaiset opasteet 
 noutoaikataulut 
 jätteiden käsittelypaikat  
 jätteiden käsittelyyn liittyvä raportointi. (RT 69–11183, 8.) 
2.6 Laadunvarmistus  
Rakentamisessa laatu voidaan käsittää monella eri tavalla. Laatu voi olla esi-
merkiksi yhdessä pohdittu järkevä toimintatapa tai se voi tarkoittaa töiden teke-
mistä kerralla kunnolla. Laatu voidaan jakaa suunnittelun, tuotannon, asiakkaan 
ja ympäristön laatuun. (Ratu KI-6025, 11.) 
Rakennussuunnittelun laadulla tarkoitetaan tilaajan tarpeiden ja toiveiden mu-
kaisia, hyvää rakennustapaa noudattavia suunnitelmia. Hyvin toteutetut suunni-
telmat ovat riittävän tarkkoja työmaan käyttöön, eivätkä ne ole ristiriitaisia. Laa-
dukkaissa suunnitelmissa on otettu myös huomioon rakenteiden ja rakentami-
sen jälkeisen käytön turvallisuus. (Ratu KI-6025, 11.) 
Tuotannon laatu muodostuu rakennustöiden tekemisestä aikataulu-, kustannus- 
ja laatutavoitteiden mukaisesti. Myös työturvallisuus ja hyvien rakennustapojen 
noudattaminen ovat oleellinen osa tuotannon laadun toteutumista. Rakennus-
kohteen turvallinen toteuttaminen kattaa sekä rakennustyömaalla työskentele-
vien että sen vaikutuspiirissä olevien turvallisuuden. Tilaajan pitäminen ajan 
tasalla koko hankkeen ajan ja eri osapuolten sujuva yhteistyö ovat asiakaskes-
keisen laadun kannalta välttämättömiä. Ympäristön ja yhteiskunnan asettamien 
23 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Lehtinen  
vaatimusten ja odotusten mukaisella toteutuksella varmistetaan rakennustöiden 
ympäristökeskeisten laatuvaatimusten täyttyminen. (Ratu KI-6025, 11.) 
Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet voidaan jakaa kahteen osaan, jotka 
ovat yksittäisen tehtävän ja koko työmaan laadunvarmistustoimenpiteet. Ra-
kennusurakan yleiset sopimusehdot vaativat urakoitsijalta laadunvalvontaa ja 
tarvittaessa kirjallista laadunvarmistussuunnitelmaa. Erilaisia laadunvalvonnan 
keinoja ovat mittaukset, tarkastukset ja katselmukset. (Junnonen 2010, 72.)  
Yksittäistä tehtävää koskevat laatuvaatimukset kerätään työsuoritusohjeeksi, 
jolla saadaan toteutettua kyseinen työ virheettömästi. Suunnitelmissa olevat 
yksityiskohdat tarkennetaan tehtävää koskeviksi ratkaisuiksi. Tällaisia yksityis-
kohtia ovat esimerkiksi liitoskohdat ja koteloinnit. Tehtävän laadunvarmistuksel-
la pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
 Mikä on haluttu laatuvaatimus? 
 Miten laatuvaatimusten täyttyminen tarkastetaan? 
 Miten toimitaan, jos tulos poikkeaa laatuvaatimuksista ja miten niistä ra-
portoidaan?  
 Mitkä ovat tehtävän yleisimmät virheet ja miten ne saadaan ehkäistyä? 
(Junnonen 2010, 74.) 
Rakennushankkeen laadunvarmistus alkaa jo tarjous- ja sopimusvaiheessa. 
Tarjouspyynnön liiteasiakirjojen laatimisella, urakoitsijoiden valinnalla ja heidän 
kanssaan käydyillä neuvotteluilla on oleellinen vaikutus hankkeen laadunvar-
mistuksen kannalta. Sopimuksen syntymisen jälkeen laadunvarmistusta tarken-
netaan rakentamisen valmisteluvaiheessa. Siinä tarkennetaan hankkeen mah-
dolliset riskit, eri osapuolien laadunvarmistussuunnitelmat ja pidetään hankkeen 
aloituspalaveri. Varsinaisessa rakentamisvaiheessa jokainen osapuoli vastaa 
itselleen kuuluvista laadunvarmistustoimenpiteiden toteutumisesta. Mahdollisis-
ta poikkeamista ilmoitetaan eri osapuolille, ja ne dokumentoidaan pöytäkirjoihin 
ja tarkastusasiakirjoihin. Viimeistelyvaiheessa käsitellään kyseessä olevien teh-
tävien vaiheiden toteutukset ja niiden aikataulut. Aikatauluihin varataan riittävä 
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aika mahdollisille korjauksille. Luovutusvaiheessa tavoitteena on luovuttaa val-
mis ja laatuvaatimukset täyttävä kohde tilaajalle. (Ratu KI-6025, 14.) 
Tilaajan ja viranomaisten vaatimat laadunvarmistustoimenpiteet toimivat ura-
koitsijan laadunvarmistussuunnittelun lähtökohtana (Junnonen 2010, 65). 
Suunnittelulla tavoitellaan työn tehokasta ja laadultaan tilaajan toiveiden mu-
kaista toteutusta. Hyvän laatusuunnittelun ansiosta työt etenevät nopeammin, 
kustannukset pienenevät ja mahdollisten virheiden määrä vähenee. Laatusuun-
nittelua käytetään nykyään pääasiassa urakoitsijoiden tehtäväsuunnitelmien 
yhteydessä. Tehtäväsuunnitelmaan liitetyllä laatusuunnitelmalla varmistetaan 
kunkin tehtävän laadullinen onnistuminen. (Ratu KI-6025, 12.)  
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Rahjekadun työmaalla toteutettu tehtäväsuunnittelu oli suurimmaksi osaksi 
suullista tehtäväsuunnittelua, joka kirjattiin ylös työmaapöytäkirjoihin, palaveri-
muistioihin ja sähköpostikeskusteluihin. Osasta työvaiheista, kuten esimerkiksi 
aluskermin asennuksesta (liite 1) ja tuulettuvan räystäsrakenteen korotuksesta 
tehtiin kirjalliset tehtäväsuunnitelmat. 
Tehtäväsuunnitteluun työmaalla osallistuivat minun lisäkseni työmaan vastaava 
työnjohtaja sekä tilaajan edustaja. Kattava Oy:llä ei normaalisti laadita varsinai-
sia erillisiä tehtäväsuunnitelmia töiden toistuvuuden ja eri työvaiheiden lyhytkes-
toisuuden vuoksi. Olen kuitenkin laatinut kyseiselle työmaalle tehtäväsuunnitel-
mia ja uskon, että niitä tullaan hyödyntämään seuraavillakin työmailla. 
Tehtäväsuunnitelmia laatiessani käytin apunani Ratu-kortistoa, työmaahan liit-
tyviä asiakirjoja ja kattotöihin liittyviä julkaisuja, kuten Toimivat katot 2013. Apu-
nani oli myös työmaan vastaava työnjohtaja, jolla on pitkä kokemus kattotöistä 
ja niiden johtamisesta. Esimerkiksi tuulettuvan räystäsrakenteen tehtäväsuunni-
telmaa varten suunnittelimme yhdessä detaljin (liite 2), jonka esitimme tilaajalle. 
Räystäsrakenteesta tehtiin mallityö ennen varsinaisen työn aloitusta, joka kirjat-
tiin tehtäväsuunnitelmaan (kuva 1). Työmaalle laatimieni tehtäväsuunnitelmien 
pohjana käytin mallia, jonka olen saanut koulusta.  
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Kuva 1. Tuulettuvan räystäsrakenteen mallityö. 
Rahjekadun työmaalla osa tehtäväsuunnittelusta tapahtui työmaalla pidetyissä 
palavereissa. Tällaisia tehtäväsuunnittelupalavereja olivat muun muassa kat-
toikkunalyhtyjen korotusta koskevien lisätöiden suunnittelu. Yhdessä tilaajan 
edustajan kanssa suunnittelimme rakenteellisesti oikeanlaisen ja tilaajan toivei-
den mukaisen ratkaisun. Nämä ratkaisut ja niiden toteutustavat kirjattiin työ-
maan pöytäkirjoihin ja palaverimuistioihin. 
Rahjekadun työmaalle laaditun tehtäväsuunnitelman suurimmat hyödyt olivat 
lähinnä laadunvarmistukseen ja ongelmien analysointiin liittyviä. Tehtäväsuunni-
telman avulla oli helppo tarkastaa työmaalle asetetut laatuvaatimukset ja valvoa 
niiden toteutumista. Potentiaalisten ongelmien analyysillä saatiin poistettua ja 
vähennettyä työmaalle mahdollisesti kohdistuvia haittoja.   
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Rahjekadun työmaan yleisaikataulun määritti pitkälti päiväkodin kiinnioloaika. 
Päiväkoti suljettiin kesäkuun alussa ja avattiin taas elokuun alussa, jolloin töiden 
piti toteutua kokonaisuudessaan kyseisellä aikavälillä. Työmaan aikataulu oli 
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melko kireä, sillä työhön kuuluivat varsinaisen vesikattosaneerauksen lisäksi 
telineiden ja sääsuojan asennus ja purku sekä urakkaneuvotteluissa varmentu-
neet lisätyöt.  
Urakan aikataulusuunnittelu aloitettiin heti urakkasopimuksen teon jälkeen. 
Suunnittelu aloitettiin telinetöiden ja sääsuojan asennuksen aikataulusta, joka 
toteutettiin yhteistyössä Haksa Oy:n kanssa. Telinetöiden aikataululaadinnan 
jälkeen saimme laskettua Kattava Oy:lle jääneen todellisen työajan.  
Aikataulun valvonnan välineenä käytimme viikkoaikataulua (liite 3), jolla saimme 
seurattua työn todellista etenemistä yleisaikatauluun nähden. Viikkoaikataulut 
laadittiin aina kolmen viikon ajalle niin, että ensimmäinen viikko oli tarkemmin 
laadittu kuin kaksi seuraavaa. Viikkoaikataulut laadittiin Excel-pohjalle, sillä yri-
tyksellä ei ole käytössä varsinaista aikataulusuunnittelun työkalua, kuten esi-
merkiksi Planet+ -ohjelmaa. 
Aikataulun laadintaan sain apua Ratu-korteista ja työmaan vastaavalta työnjoh-
tajalta. Koska aiemmat kattotyömaat ovat olleet pääluonteeltaan melko saman-
laisia, käytin aikataulusuunnittelun mallina niihin laadittuja aikatauluja. Kattava 
Oy käyttää vesikattourakoinnissa omaa työvoimaa, jolloin asentajien työmenekit 
on helppo laskea aiemman kokemuksen perusteella.  
Kun suunnittelin työmaan aikataulua, minun tuli ottaa huomioon myös tilaajan 
puolelta tulleet sähkö- ja putkimiehet. He tulivat töihin vain tietyissä lyhytkestoi-
sissa vaiheissa, kuten kattokaivojen vaihtojen ja ilmastointikoneiden sähkötöi-
den ajaksi. Heidän osuuttaan aikataulusta oli vaikea laatia kovin tarkaksi etukä-
teen, jolloin viikkoaikataulun laadinta yhteistyössä ammattitaitoisten asenta-
jiemme kanssa oli erittäin tärkeää. Asentajamme osallistuivat työmaapalaverei-
hin, jolloin myös he saivat tuoda omaa osaamistaan aikataulusuunnitteluun.  
Aikataulun valvonnalla saimme varmistettua työn oikea-aikaisen valmistumisen. 
Lisäsimme aluskermin asennuksen jälkeen työmaalle toisen työparin. Heidän 
avullaan räystäsrakenne saatiin eristettyä, jotta sääsuojan ja telineiden purka-
miselle jäi riittävästi aikaa. Ylimääräisellä työparilla työ saatiin toteutettua niin, 
28 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Lehtinen  
ettei ylitöitä tarvinnut tehdä. Kun katto oli kokonaan vesieristetty, siirsimme yli-
määräisen työparin toiselle työmaalle.  
Aikataululaadinnan taso oli mielestäni tämän työmaan kohdalla hyvää, sillä työ 
valmistui aikataulun mukaisesti. Lisäksi riittävällä valvonnalla saimme kasvatet-
tua työryhmän kokoa riittävän ajoissa, jolloin mahdollisilta viivästyksiltä vältyttiin. 
Aikataulut pidettiin mielestäni riittävän selkeinä ja yksinkertaisina ja aikataulu-
tiedot välittyivät hyvin työmaalle.  
3.3 Aliurakkasopimukset 
Rahjekadun työmaalla aliurakkana toteutettiin telineiden ja sääsuojan asennus- 
ja purkutyöt. Aliurakoitsijana toimi telinetöihin erikoistunut Haksa Oy. Yritys oli 
Kattava Oy:lle entuudestaan tuttu aiemmilta työmailta. Vesikattourakan tarjous-
vaiheessa pyysimme tarjousta kahdelta eri telineurakoitsijalta. Toinen urakoitsi-
joista ei ehtinyt laatimaan tarjousta, jolloin aliurakoitsijan valinta oli helppoa.  
Telineiden ja sääsuojan asennus- ja purkutöistä tehtiin suullisesti sopimus, joka 
varmennettiin vielä sähköpostitse. Koska varsinaista kirjallista aliurakkasopi-
musta ei tehty, käytimme sopimuksen pohjana Haksa Oy:n lähettämää tarjousta 
(liite 4).  Sähköpostikeskusteluilla varmennettiin myös aliurakkaa koskevat aika-
taulut ja työn aloitusaika. 
Aliurakoitsijan työnjohto perehdytettiin kohteeseen työmaalla pidetyssä aloitus-
palaverissa. Palaverissa käytiin läpi myös aliurakoitsijalle varatut tilat ja Kattava 
Oy:n vaatimat rakenteelliset yksityiskohdat, kuten telineiden etäisyys räystäästä 
sekä porrastornin sijainti. Palaverissa tarkennettiin myös aliurakoitsijalle kohdis-
tuvaa lisätyötä, joka oli telineiden pystypintojen suojaaminen.  
Tehtävänäni oli seurata aliurakoitsijoiden aikataulua ja työn edistymistä. Aliura-
koitsija toimitti minulle sähköpostitse listan tehdyistä töistä (liite 5), jotka hyväk-
syin laskutettavaksi. Tällä tavoin sain seurattua telinetöiden kustannuksia ja 
sopimuksen mukaista laskutusta.   
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Tehtäviini Rahjekadun työmaalla kuului myös työturvallisuudesta huolehtiminen. 
Työturvallisuus ja turvallinen työympäristö ovat Kattava Oy:lle tärkeä asia. Kat-
totyössä erityistä huomiota tulee kiinnittää materiaalien ja työntekijöiden pu-
toamissuojaukseen. Kattava Oy laatii jokaiseen työmaahan työmaakohtaisen 
turvallisuussuunnitelman, joka käydään työntekijöiden kanssa läpi työmaan pe-
rehdytysvaiheessa.  
Laatiessani työmaan turvallisuussuunnitelmaa (liite 6) listasin mahdolliset työ-
turvallisuusriskit, joita kattotyömaalla voi sattua. Näiden riskien avulla pohdin, 
miten tapaturmia voidaan ehkäistä ja mitä suojauskeinoja työmaalla otetaan 
käyttöön. Suunnittelun apuna käytin Kattava Oy:n valmista turvallisuussuunni-
telman pohjaa sekä kokemustani aiemmilta työmailta.  
Turvallisuussuunnittelua tehdessä tuli Rahjekadun työmaalla ottaa huomioon 
myös tulitöistä aiheutuvat vaarat. Tulitöitä varten yrityksellä on käytössään tuli-
työsuunnitelma (liitteen 1 lopussa), jossa esitetään tulitöihin liittyvät turvalli-
suusohjeet. Ennen tulitöiden alkamista täytin asentajille tulityöluvan (liite 7), jos-
sa käydään läpi kohteen paloturvallisuusriskit. 
Ennen töiden aloittamista tehtäväni oli hoitaa työmaalla toimiville henkilöille asi-
anmukainen perehdytys. Perehdytyksessä käytiin läpi kaikki työmaahan liittyvät 
turvallisuusasiat sekä työmaan aluesuunnitelma ja sosiaalitilat. Perehdytyksestä 
täytettiin perehdytysasiakirja (liite 7), jonka jokainen perehdytyksen saanut alle-
kirjoitti. Asiakirjasta ilmeni myös perehdytetyn henkilön tiedot, kuten syntymäai-
ka ja veronumero. Perehdytyksen yhteydessä tarkastettiin myös työntekijöiden 
turvallisuuskorttien voimassaoloajat. 
Työmaalla suurimmat työturvallisuusriskit olivat tavaroiden nostoihin ja katto-
työhön liittyvät putoamisriskit. Putoamissuojauksena Rahjekadulla toimivat talon 
ympäri kiertävät telineet. Telineiden avulla myös kulku katolle saatiin toteutettua 
turvallisesti rakentamalla niihin porrastorni. Materiaalin nostot suoritettiin au-
tonostureilla. Nosturit pystytettiin kovalle alustalle, ja nostoissa apuna toimi 
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alamies, jolle oli järjestetty radiopuhelinyhteys katolle. Työmaalla turvallisuuteen 
liittyviä suojauksia olivat myös asentajien henkilökohtaiset suojavälineet. 
Työturvallisuuden valvontaa suoritettiin pistotarkastuksina. Tarkastusten koh-
teena olivat lähinnä tulityöt ja henkilökohtaisten suojainten käyttö. Tarkastuksis-
ta ei laadittu erillisiä dokumentteja, vaan puutteet korjattiin heti niitä havaittaes-
sa. Rahjekadun työmaalla työturvallisuusasiat olivat mielestäni hyvin hoidettu, 
eikä työturvallisuuteen liittyviä huomautuksia tullut juuri lainkaan. Asentajat 
noudattivat tulityösuunnitelmaa ja työmaalle laadittua turvallisuussuunnitelmaa.  
3.5 Hankinnat ja logistiikka 
Rahjekadun päiväkodin hankinnat muodostuivat materiaali- ja aliurakan hankin-
noista. Hankinnat suunniteltiin jo tarjousvaiheessa, jolloin oli laskettu tarvittavat 
materiaalit, joita urakan toteuttamiseen tarvitaan. Alihankintojen hinnat saatiin 
selville aliurakoitsijalta saadusta tarjouksesta.  
Hankintoja varten laadittiin työmaalle oma lista materiaaleista ja niiden tarken-
netuista määristä sekä työvälineistä, joita työmaalle tarvittiin (liite 8).  Koska 
hoidimme työmaata yhdessä vastaavan mestarin kanssa, laadimme tilausten 
hallinnan avuksi listan, johon merkittiin muun muassa tilatut materiaalit ja niiden 
toimitusaika.  
Koska rakennuksen päälle tehtiin sääsuoja, oli suurin osa materiaaleista kan-
nattavaa toimittaa työmaalle ennen sääsuojan rakentamista. Materiaalien toimi-
tusajat sovittiin samalle päivälle porrastetusti työmaan pienien tilojen ja tehok-
kaan kuormanpurun varmistamiseksi. Työmaalla oli käytössä autonosturi, joka 
tyhjensi kuormat suoraan katolle. Näin saatiin vähennettyä kustannuksia ja vii-
västyksiä, jotka olisivat aiheutuneet sääsuojan sisälle nostettaessa. Tavaroiden 
sijoitus katolla sovittiin niin, ettei se häiritse aliurakoitsijan työskentelyä.  
Osa pienemmistä ja erikoisemmista hankinnoista tilattiin suoraan toimittajan 
määrittelemään noutopaikkaan, josta toimitimme ne itse työmaalle. Tällaisia 
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toimituksia oli vain vähän, ja ne koskivat lähinnä erikoistuotteita, kuten kattokai-
voja, joiden tilaus tapahtui vain kerran koko työn aikana.  
Työmaan jätehuolto ja kierrätys toteutettiin työmaalle toimitetulla jätelavalla. 
Koska tilat olivat rajalliset, käytössä oli vain yksi jätelava. Jätteiden suurin syn-
tyvyys oli purkuvaiheessa, jossa purettiin vanha katemateriaali sekä pellitykset. 
Lajittelu tapahtui kohteessa niin, että ensimmäiset lavalliset täytettiin pelkällä 
huovalla, jonka jälkeen saatiin tyhjä lava peltejä varten. Jätelavan toimituksen ja 
tyhjennyksen hoiti erillinen yritys, jolta tyhjennys tilattiin aina tarvittaessa.  
3.6 Laadunvarmistus 
Työmaan laatuvaatimukset määräytyivät suurimmaksi osaksi tilaajan laatimassa 
urakkaohjelmassa. Tehtävän laatusuunnittelu alkoi jo tarjousvaiheessa, kun 
suunnittelimme työn toteutustapaa ja materiaalivalintoja. Työn päävastuu laa-
dunvalvonnan kannalta oli vastaavalla työnjohtajalla, mutta tehtäviini kuului työn 
aikainen laadunvarmistus.  
Käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden osalta laadunvarmistus tapahtui käyt-
tämällä Kattava Oy:n pitkäaikaisia materiaalitoimittajia, joiden tuotteet on havait-
tu laadukkaiksi. Materiaalit hyväksytettiin tilaajalla ennen töiden aloittamista 
käydyissä neuvotteluissa.  
Työn laatuvaatimuksina toimi myös Toimivat katot 2013-julkaisu ja erilaiset Ra-
tu-kortit, joissa esitetään vesikattojen teknisiä laatuvaatimuksia. Vesikattotyöt 
toteutettiin Rahjekadun työmaalla kyseisten ohjeiden mukaisesti ja hyvää ra-
kennustapaa noudattaen.  
Laadunvarmistuksen tärkeys on iso osa vesikaton saneeraustyötä. Laadukkaal-
la työllä ja materiaaleilla varmistetaan, että katto on vesitiivis ja sen vedenpoisto 
on riittävä. Mikäli työt tehdään huolimattomasti ja väärin, saattaa niistä aiheutua 
rakennukselle suuriakin vahinkoja.  
Rahjekadun työmaalla laadunvarmistus tapahtui työmaakierroksilla yhdessä 
valvojan kanssa. Havaitut virheet tai puutteet ilmoitettiin asentajille, jotka korja-
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sivat virheet useimmiten heti. Mikäli asentajat eivät voineet korjata virheitä heti, 
kirjattiin ne itselleluovutuspöytäkirjaan (liite 9).  
Mielestäni työmaan laadunvarmistus onnistui hyvin. Työn jälki oli laadukasta ja 
virheitä tuli vain vähän. Asentajien ammattitaito helpotti laadunvarmistusta ja 
sen avulla vältyttiin suuremmilta virheiltä.  
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Omat vahvuuteni tehtäväsuunnittelussa ovat tehtävien kokonaisuuksien hah-
mottaminen. Osaan myös hakea sujuvasti tietoa eri lähteistä, jolloin suunnittelu 
on tehokasta ja helppoa. Minulla on koulusta ja työmaalta saatua kokemusta, 
jota voin hyödyntää tehtäviä suunniteltaessa.  
Koska vesikattoihin ja erityisesti huopakattoihin saamani kokemus on vähäistä, 
on monimutkaisempien tehtävien ja tehtäväkokonaisuuksien suunnittelu vaike-
aa. Tarvitsen lisää kokemusta kyseisestä alasta, jotta tehtävien suunnittelu hel-
pottuu ja nopeutuu.  
4.2 Ajallinen suunnittelu 
Ajallisessa suunnittelussa vahvuuteni ovat aikatauluohjelmien ja tiedonkäsitte-
lyohjelmien käyttö. Yrityksessä, jossa työskentelen, käytetään lähinnä Exceliä, 
mutta koulussa olen oppinut käyttämään myös Planet+ -ohjelmaa. Ymmärrän 
aikataulusuunnittelun periaatteet ja osaan soveltaa sitä käytäntöön.  
Työvaiheiden kestojen arviointi ja aikataulujen laadinnan tehokkuus ovat asioita, 
joissa tarvitsen kehitystä. Uskon, että työkokemuksen kautta kehityn aikataulu-
jen laadinnassa ja suunnittelussa. Myös aikatauluissa ilmeneviin muutoksiin ja 
viivästymisiin reagoiminen vaatii osaltani vielä lisäkokemusta.  
4.3 Aliurakkasopimukset 
Omana vahvuutenani pidän aliurakoitsijoiden kanssa toimimisessa sosiaalisia 
taitojani. Olen myös hoitanut itsenäisesti aliurakoitsijoita koskevia tarjouspyyntö-
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jä ja aliurakkasopimuksiin liittyviä asioita. Esimerkiksi Rahjekadun työmaalta 
olen saanut kokemusta itsenäisesti toimimisesta aliurakoihin liittyen. 
Aliurakkasopimuksiin liittyvät ehdot ja säännöt ovat vielä minulle melko vieras 
asia. Olen päässyt tutustumaan niihin työssäni, mutta en voi sanoa hallitsevani 
niitä täydellisesti. Myös aliurakkatarjousten vertailussa tarvitsen lisää kokemus-
ta, jotta pystyn vertailemaan niitä tehokkaasti ja oikeilla perusteilla. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Osaan laatia työmaalle työturvallisuussuunnitelman ja pohtia eri työvaiheiden 
työturvallisuusriskejä. Osaan myös havaita mahdollisia riskejä, jotka aiheutuvat 
työvaiheessa. Ymmärrän työturvallisuuden merkityksen ja erilaisten suojaus-
menetelmien käytön.  
Uskon, että työturvallisuuden suunnittelussa on vielä kuitenkin parannettavaa 
muun muassa tehokkuuden ja suunnitelmien laadun kannalta. Työturvallisuu-
den valvontaa ja omaa työturvallisuutta voi parantaa aina.  
4.5 Hankinnat ja logistiikka 
Olen tehnyt nykyisessä työssäni paljon materiaali- ja tarvikehankintoja. Osaan 
laskea materiaaleille määrät ja tiedän, mistä ne pitää tilata. Tunnen myös paljon 
oman alani materiaaleja, jolloin oikeiden tarvikkeiden ja materiaalien tilaus on 
helppoa. Olen tutustunut työssäni useisiin aliurakoitsijoihin, esimerkiksi nosto-
palveluiden tarjoajiin. Osaan tilata heiltä oikeanlaiset välineet materiaalien kulje-
tuksiin ja nostoihin. 
Hankintojen ja oikeanaikaisten toimitusten sovittamiseen tarvitsen vielä lisäko-
kemusta. Joissakin erikoisemmissa ja vaativammissa materiaaleissa tarvitsen 
vielä opastusta ja harjoittelua.  
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4.6 Laadunvarmistus 
Vahvuuksiani laadunvarmistukseen liittyvissä asioissa ovat asenteeni ja työnte-
kijöiden opastus suunnitelmien mukaiseen työhön. Kattava Oy:llä pidetään tär-
keänä hyvälaatuisen työn saavuttamista. Ymmärrän työn laadun tärkeyden ja 
osaan havaita työmaalla tapahtuvia virheitä. Erikoisimmissa kohteissa laadun 
varmistukseen ja sen suunnitteluun liittyvissä asioissa on vielä parantamisen 
varaa.  
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5 YHTEENVETO 
Tämä opinnäytetyö on tehty rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmaan laadi-
tun opinnäytetyöohjeen mukaisesti. Työ käsittelee työnjohdon keskeisimpiä teh-
täviä Kattava Oy:n vesikattotyömaalla. Suoritin Kattava Oy:llä viimeiset kolme 
harjoitteluani ja sain yrityksestä myös työpaikan. Aiheen valinnan perusteena 
oli, että kyseinen työmaa oli yksi kesällä 2015 johtamistani työmaista. Työmaa 
oli myös riittävän monipuolinen ja laaja opinnäytetyön laatimiseen.  
Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa käsiteltiin työnjohtajalle ominaisten teh-
tävien teoriaa, joka perustuu eri lähteistä hankkimiini tietoihin. Työni seuraavas-
sa vaiheessa kuvailin teorian soveltamista käytännön työnjohtamiseen Rahje-
kadun työmaalla. Opinnäytetyön osiot vastaavat laajuudeltaan ja sisällöltään 
tavoitteita, jotka tähän opinnäytetyöhön on asetettu.  
Teoriaosuuden lähteinä olen käyttänyt rakennusalan kirjallisuutta, Ratu-
kortistoa sekä internetistä hakemaani tietoa. Lähteet ovat luotettavia, ja niitä on 
riittävästi jokaiseen eri aihealueeseen. Käytännön osa perustuu Kattava Oy:ltä 
saamiini tietoihin sekä omaan kokemukseeni työmaalla.  
Opinnäytetyötä laatiessani olen tutustunut tarkemmin työnjohdon eri tehtäviin 
käyttämieni lähteiden avulla. Olen saanut tätä kautta uutta tietoa rakennusalan 
teoriaan liittyen, mikä auttaa minua työssäni. Työmaalta, jota käsittelen opinnäy-
tetyössäni, olen saanut paljon kokemusta ja olen päässyt soveltamaan oppi-
miani asioita käytännön työelämässä. Opinnäytetyötä laatiessani olen myös 
kehittynyt rakennusalaan liittyvän tiedon haussa ja sen sisäistämisessä. 
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1. Tehtävän toteuttaja 
Urakoitsija: Kattava Oy   
Työnjohtaja: Ville Lehtinen     
Työturvallisuusvastaava: Jyri Peltoniemi  
Työntekijät: Rami Ihalin, Aki Pessinen 
2. Työsisältö 
Tehtävä: Aluskermin asennus kattovillan päälle. Kiinnitys puhalletulla bitumilla kauttaaltaan 
liimaten ja mekaanisilla kiinnikkeillä. 
Tehtävän rajaus: Aluskermin asennus vaakapinnoille. Räystäille ja läpivientien juurille 
tehdään kerminostot. Työstä aiheutuvien jätteiden lajittelu ja siivous. 
Vastaavuus urakkasopimukseen: Urakkasopimus vastaa urakkarajoja. 
Muutos- ja lisätyöt (tiedossa olevat): Tiedossa ei ole muutos- ja/tai lisätöitä.  
Tehtävän aloitusvalmius: Edeltävät työvaiheet on tehty, työkohde on siivottu ja tarkastettu. 
Materiaalit ja tarvikkeet ovat katolla työryhmän käytettävissä.  
Tehtävän lopetusvalmius: Aluskermi on asennettu, tarkastettu ja hyväksytty.  Kohde on sii-
vottu ja jätteet lajiteltu jäteastioihin. 
 
3. Laatuvaatimukset 
- Sopimusasiakirjoissa nimetyt ja noudatettavat asiakirjat 
Toimivat katot 2013 
 
Laatuvaatimukset aukikirjoitettuina 
 
a)Työn tekemisen ohje  
Puhallettu bitumi tulee kuumentaa bitumikeittimessä n. 190-230 asteiseksi. 
Bitumia levitetään tasaisesti n. 1,5 kg/m² 
Kermin ja villan väliin ei saa jäädä ilmapusseja. 
Vierekkäiset kermit liimataan toisiinsa koko sauman leveydeltä. 
Aluskermit kiinnitetään mekaanisesti lämmöneristysalustan läpi 
raakaponttilaudoitukseen. 
Mekaanisia kiinnikkeitä asennetaan suunnitelman mukaan 2,5 kpl/m² 
Jos mekaaninen kiinnike asennetaan muualle kuin saumaan, pitää se peittää 
200x200mm palalla. 
Kermien ylösnostot tehdään vähintää 300mm korkeaksi katon pinnasta. 
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Nostoissa käytettävä erillistä nostopalaa.  
Nostopalat kiinnitetään yläreunasta mekaanisesti, kiinnikkeiden väli enintään 500mm 
 
b) Materiaalivaatimukset 
Katemateriaalin tulee olla tuoteluokkaa 2 (TL2) 
Kattotyössä saa käyttää puhallettua bitumia B95/35 tai B100/25 
Vesikatteen tulee olla paloluokkaa Broof(t2) 
 
     c) Mittatarkkuusvaatimukset 
Kermien limitys: 
        -päätysaumoissa 150mm  
                   -sivusaumoissa  100 mm 
Ylösnostot vähintään 300mm tai 100 mm katon padotuskorkeuden pinnasta 
 
 
 
d) Ulkonäkövaatimukset 
Aluskermillä ei varsinaisia ulkonäkövaatimuksia. 
 
4. Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö: Jyri Peltoniemi 
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
Mallityö  Mallityön tarkistuslista, (liitteenä). 
Tarkastukset  Tarkastuspöytäkirjat 
Mittaukset  Mittauspöytäkirjat 
Tarkistuslistat  Tehtäväsuunnitelma, (liitteenä). 
Valmiin työn tarkastus Valmiin työn tarkastuslista, (liitteenä).  
 
5. Kustannukset 
 
Tavoitearvion kustannukset tehtävälle 
Työ- ja materiaalikustannukset 5000 €  
Kalustokustannukset 1000 € 
Yhteensä 6000 € 
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6. Aikataulu  
Koko vesikattourakan toteutusaika 1.6.2015 – 7.8.2015 
Tehtävän toteutusaika: viikot 26-28 
Vastaavuus urakkasopimukseen: Aikataulu vastaa urakkasopimuksessa määriteltyä.  
Tuotantonopeus: 150 m²/tv  
Tarvittava työryhmä: 2 bitumieristäjää + 1 nostoissa avustava henkilö 
Tehtävän aloitusvalmius: : Edeltävät työvaiheet on tehty, työkohde on siivottu ja tarkastettu. 
Materiaalit ja tarvikkeet ovat katolla työryhmän käytettävissä.  
 Itselle luovutukset: Urakoitsija suorittaa itselle luovutuksen työn valmistuttua, sekä korjaa 
havaitut viat ja puutteet. 
 Tehtävän lopetusvalmius Aluskermi on asennettu, tarkastettu ja hyväksytty.  Kohde on sii-
vottu ja jätteet lajiteltu jäteastioihin. 
 
 
 
7. Tehtävän ongelma-analyysi 
 Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
 
 
Ongelma Seuraus Torjunta Korjauskeino 
Tekniset ongelmat, mm 
rakenteisiin, materiaaleihin, asennusdetaljeihin suunnitelmiin 
liittyvät ongelmat 
  
- Suunitelmien vajaus - Työ viivästyy - Tehtäväsuunnittelu - Tehdään suunnitelmat 
  - Laiteviat   - Työ viivästyy   - Kunnon tarkistus - Laitteen vaihto/korjaus 
  - Materiaali viat - Vaihdetaan - Vastaanottotarkastus - Vaihdetaan 
Toiminnalliset ongelmat, mm. aikataulutukseen,  
olosuhteisiin, kosteuteen, säähän, kuivatukseen ja työmenetelmiin liittyvät ongelmat 
- Aikataulu jäljessä - Työ ei valmistu 
ajallaan 
- Aikataulun seuranta - Lisätään resursseja 
- Sade - Kastuminen - Sääsuoja - Sääsuoja 
- Kuumuus - Kermi pehmenee - Suojaus - Keinotekoinen varjostus 
Hankinnan ongelmat, mm laatuun, laaduntuottokykyyn, 
toimitusaikaan, saatavuuteen, sisältöön ja sopimuksiin liittyvät 
ongelmat 
  
- Toimitus myöhässä - Työ valmistuu 
myöhässä 
- Tarkistetaan saatavuus - Tarkastetaan saatavuus 
muualta 
Ympäristöongelmat, mm. jätteisiin, maaperään, 
ympäröiviin kiinteistöihin, yleisiin kulkualueisiin liittyvät 
ongelmat 
  
- Roskat - Yleinen järjestys kärsii - Jätesuunnitelma - Siivous/valvonta 
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Työturvallisuusongelmat, mm. terveyshaittoihin, 
putoamisvaaraan, pölyyn ja liikenteeseen liittyvät ongelmat 
  
- Putoaminen - Henkilövahingot - Putoamissuunnitelma / 
putoamissuojat  
- Tarkistetaan/valvotaan 
- Huono ergonomia - Henkilövahingot - Työn suunnittelu - Telineet/nosturi 
- Nostot - Henkilövahingot - Nostosuunnitelma - Nostosuunnitelma/valvonta 
    
 
8. Logistiikka 
Materiaalit 
Materiaalit tilattu suoraan työmaalle ja niiden toimituspäivä on 1.6. Nostot suoritetaan samana 
päivänä. Tavarat toimitaan katolle etukäteen, koska sääsuoja haittaa olennaisesti nostotyötä. 
Kuormien purku: Kuormat puretaan työmaalla urakoitsijan tilaamalla hiab-nosturilla suoraan 
katolle. 
Materiaalien varastointi: Materiaalit varastoidaan katolle. 
Materiaalien nosto- ja siirto: Pääurakoitsija tilaa nosturin, jolla materiaalit saadaan katolle. 
Tavaroiden siirto tapahtuu urakoitsijan työntekijöiden toimesta pumppukärryillä.  
Kohteen erityisvaatimukset: Materiaalit tulee saada katolle ennen sääsuojan asennusta. 
Jätteet 
Lajittelu ja siirto työkohteesta: Urakoitsija tilaa työmaalle jätelavan. Jätelavat on työman 
alkaessa tarkoitettu ainoastaan puretulle kermikatteelle. Urakoitsija huolehtii roskalavan 
tyhjennyksestä. Kun kaikki kermikate on toimitettu työmaalta, on loput jätelavat käytössä muille 
jätteille. Työmaalla ei ole tilaa kuin yhdelle lavalle kerrallaan,  
Pakkausten purku ja jätteiden käsittely: Pakkaukset puretaan asennuskohteessa ja jätteet 
pakataan poiskuljetusta varten.  
Lajittelu työmaan jäteastioissa: kermit lajitellaan erikseen. 
Kuljetus työmaalta: Pääurakoitsijan tilaama jätehuolto kuljettaa jätteet työmaalta 
  
Kohteen erityisvaatimukset:  
Henkilöstö 
 
Kulkutiet: Telineisiin on rakennettu porrastorni, josta kulku katolle 
Työmaatilat: Katolla ja päiväkodin tiloissa 
Autopaikoitus: Päiväkodin parkkipaikat  
Kohteen erityisvaatimukset 
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9. Koneet, kalusto, työvälineet 
Nostokalusto: Autonosturit tilauksen mukaan 
Vaakasiirtokalusto: Pumppukärryt 2 kpl 
Työvälineet: Kirvesmiehen työvälineet, bitumikeitin  
Kohteen erityisvaatimukset: Kohteessa käytössä aliurakoitsijan telineet ja sääsuoja. 
 
10. Työturvallisuus 
Työmaasuunnitelma, päivitykset 
Tehtävän turvallisuussuunnitelma, tulityösuunnitelma,   
Työturvallisuusmittaukset 
- työskentely  Työskentelyssä tulee kiinnittää huomiota 
työergonomiaan ja     nostoasentoihin sekä 
mahdollisuuksien mukaan käytettävä    
 nostoapulaitteita 
- putoamissuojaus   Telineet koko rakennuksen ympäri, aukot suojataan 
- telineet, tikkaat ja kulkuväylät Telineet tarkastetaan ja kulku katolle vain 
porrastornin kautta.      Kulkutiet pidettävä 
vapaana 
- sähkö ja valaistus  Sähkö tilaajalta  
- järjestys   Työpisteet pidettävä siisteinä mm. pakkausjätteistä. 
- jätehuolto  Jäteet tulee siirtää samantien niiden 
muodostumisen jälkeen     pois 
työalueelta    
- koneet ja välineet  Käytettävät koneet ja välineet pitää olla 
asianmukaisesti     
 tarkastettu ja huollettu. Viallisia koneita ei saa käyttää. 
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet:  Kypärä, turvakengät naulaanastumissuojalla, 
huomiovaatetus,    suojalasit,tarvittaessa 
kuulossuojaimet; suojakäseneet 
- Tulityöt   Työssä noudatetaan Kattava Oy:n 
tulityösuunnitelmaa (liitteenä)  Urakoitsijan työnjohto myöntää 
tulityöluvan.  
 
 
 
 
6  
Työn tarkastukset       
Kohde:   Rahjekadun päiväkoti, Rahjekatu 5, Turku 
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Urakoitsija:  Kattava Oy 
Vastaava työnjohtaja: Jyri Peltoniemi 
Urakan työnjohtaja  Ville Lehtinen 
Työsisältö:  Aluskermin asennus  puhalletulla bitumilla sauma-piste 
    liimaten 
 
1. Aloitusedellytysten tarkistus 
pidetään kohteessa työmaan ja aliurakoitsi jan välisen aloituspalaverin yhteydess ä sekä 
tarvittavilta osin katetyön työnjohdon ja työntekijöiden välisessä aloituspalaverissa  osa-
kohteittain.  
Asiakirjat Kohdekoht. tiedot ja vaatim.
 Tark./pvä 
– rakennus- ja työselostus  valmiit 
– tuotevalmistajien ohjeet  valmistajalta toimituksen yhteydessä 
– nostolaitteiden käytt.ottotarkastus tarkastettu 
Työturvallisuus 
– putoamissuojaus   tarkastettu 
– henkilökohtaiset suojavarusteet   perehdytetty 
– telineet, tikkaat   tarkastettu 
– kulkuväylät   merkitty 
– sähkö ja valaistus  työmaalla tarkastettuna 
– koneet ja laitteet   tarkastetaan viikoittain 
– kunto   tarkastetaan viikoittain 
– toimivuus    tarkastetaan viikoittain 
– työhönopastus   suoritetaan ennen työn alkua 
– työntekijöiden ammattitaito  varmitettu 
– työskentely   vesikatto 
– jätehuolto   työmaan yhteiset jäteastiat 
– ensiapu   välineet katolla 
Koneet ja kalusto 
– bitumikeitin  työryhmällä oma keitin 
– telineet:  aliurakoitsija hoitaa 
– kalusto:  pääurakoitsijan kalusto 
– nosto-, siirto- ja nostoapulaitteet: pääurakoitsijan omat, tarvittaessa aliurakoitsijalta 
– sähkö ja valaisimet: tilaaja luovuttaa sähkön 
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– jäteastiat:  työmaan jätelava 
– suojaustarvikkeet: pääurakoitsija hoitaa 
Materiaalit  
– Katemateriaalit  toimitetaan 1.6.2015  
– asennus- ja kiinnitystarvikkeet: pääurakoitsija toimittaa työn etenemisen mukaan 
– muut tarvikkeet:  pääurakoitsija toimittaa 1.6.2015 
 
Olosuhteet, tarkistetaan osakohteittain 
– lämpötila  kermin asennus vaikeaa korkeissa lämpötiloissa 
– sade   ei haittaa sääsuojan vuoksi 
– välivarasto  ei välivarastointia, suoraan katolle 
 
3. Osakohteen luovutustarkastus ja mallityön vastaanotto  
      Tark./pvä 
   Vaatimukset   1.  2.  3. 
Kohde  
– järjestys:  Materiaalien ja työvälineiden tulee olla    
   siististi niille tarkoitetuilla paikoilla.    
   Ylimääräiset materiaalit ym. viedään pois kohteesta.   
– siisteys:        Valmis pinta tulee olla puhdas, jotta pintakermi voidaan  
         asentaa päälle. 
    
–valmiin rakenteen suojaus: ei tarvitse suojata, mutta ylimääräistä 
                       rasitusta vältettävä. 
       
Valmis työ 
–materiaalit: Aluskermin tulee olla asennettu kauttaaltaan sekä vaakapinnoille,  
 että läpivientien juuriin ja räystäille. Aluskermin päätysaumojen tulee 
 olla limitettynä 150 mm ja sivusaumojen 100mm. Kermin saumojen tulee 
 olla kiinni toisissaan. Kermien tulee olla ehjiä.  
  
–kiinnitykset: Mekaanisia kiinnikkeitä tulee olla asennettuna suunnitelmien mukaan  
 2,5 kpl/m²  
 
 
-tiiviys: Kermisaumojen ja ylösnostojen yläreunan tulee olla tiiviitä, eivätkä ne saa  
 olla irti. 
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4. Tarkastukset työn aikana 
     Tarkastaja/pvä  
   Vaatimukset   1.  2.  3. 
Kohde 
– työkohteen siisteys  siivottu, jätteet pois 
– valmiin asennuksen suojaus  ei suojausta 
Valmis pohjakermin asennus 
– kermien limitys  suunnitelmien mukainen 
– ylösnostot vähintään 300 mm 
– kermien suoruus silmämääräisesti suora 
– puhtaus  tulee olla puhdas seuraavaa tehtävää varten 
– eheys   Kermin tulee olla ehjä 
– materiaalit ehjiä, suunnitelmien mukaisia 
– kiinnitystarvikkeet vaatimusten mukaisia 
– pinnan tasaisuus ei saa olla ilmapusseja/ryppyjä  
Työturvallisuus  
– työvälineiden suojaetäisyydet kaasupullojen etäisyys keittimeen  
– putoamissuojaus  telineet  
– henkilökohtaiset suojavarusteet käytetään 
– telineet, tikkaat  tarkastukset tehty  
– kulkuväylät  asianmukaiset  
– sähkö ja valaistus turvalliset ja riittävät   
– järjestys  työkohde siisti ja työkalut niille kuuluvilla paikoilla 
– koneet ja laitteet    
– kunto  tarkastettu 
– toimivuus   tarkastettu 
– työhönopastus  tehty ennen työn aloittamista 
– työntekijöiden ammattitaito varmistettu 
– jätehuolto  jätteet työmaan yhteisillä jätelavoilla 
– ensiapu  tarvikkeet katolla ja EA1- pätevyydet tiedossa 
 
5. Valmiin työn tarkastus 
      Tark./pvä 
   Vaatimukset   1.  2.  3. 
Kohde 
–  Siivous ja jätteiden poiskuljetus Kohde siivottu, jätteet lajiteltu lavoille 
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– Työn tarkastus ja itselleluovutus koko työ  
– Tuoteselosteet toimitetaan tilaajalle  
– Huolto- ja kunnossapito-ohjeet toimitetaan tilaajalle Kattoliitto Ry:n                      huoltokirja kermikatoille 
 
KATTAVA OY:N TULITYÖSUUNNITELMA 
 
Tulitöissä noudatetaan 18.6.2012 vahvistettua SFS 5991 standardia. Tulitöiden 
tekeminen ja tulityöluvan myöntäminen edellyttää katto- ja vedeneristysalan tulitöiden 
turvallisuustutkintoa (musta tulityökortti). Turvallisuustutkinto on oltava Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hyväksymä. 
 
 
Tulitöistä vastaavat henkilöt 
 
Yrityksemme vastuuhenkilöt tulityöasioissa ovat:  Jyri Peltoniemi, Jarno Mikkola ja 
Ville Lehtinen. Heillä on oikeus toimia myös tulityöluvan myöntäjinä, mikäli tilaaja 
siirtää luvanmyöntämisoikeuden urakkasopimuksessa tai muuten kirjallisesti 
urakoitsijalle. 
 
Pienimuotoisissa huolto- ja korjaustöissä tulityötä suorittava henkilö voi olla myös luvan 
myöntäjä, jolloin hän allekirjoittaa luvan myös työntekijänä, sekä vastaa kaikista luvan 
myöntämiseen liittyvistä vaarojen selvityksistä ja arvioinneista. 
 
Tulityölupakäytäntö 
 
Luvan myöntää yleensä kiinteistön tai työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö. Hän 
voi siirtää oikeuden luvan myöntämiseen kattourakoitsijan tulityösuunnitelmassa 
nimetyille henkilöille. 
Pienimuotoisissa huolto- ja korjaustöissä työtä suorittava henkilö voi olla myös luvan 
myöntäjä. 
 
Luvan myöntäjän ja tulitöitä tekevän on tehtävä kohteessa tulityöstä aiheutuvien 
vaarojen selvitys ja arviointi, jonka perusteella määritellään tarvittavat suojaukset ja 
turvatoimet. 
 
Tulityölupa annetaan tulityöpaikkakohtaisesti ja se annetaan vain määräajaksi. 
Olosuhteiden muuttuessa lupa päivitettävä vastaamaan olosuhteita 
 
Lupa kirjoitetaan neljänä kappaleena (yksi tilaajalle, kattourakoitsijalle, eristystyötä 
tekevä työryhmälle ja tulityövartioinnista vastaavalle) ja kaavakkeena käytetään 
Kattoliiton tulityölupalomaketta, tai muuta (esim. vakuutusyhtiön) tarkoitukseen 
hyväksyttyä lomaketta. 
 
Tulityöluvassa määritellyt turvatoimet saatetaan kaikkien tulityöntekijöiden ja 
tulityövartioiden tietoon. 
 
Työn aloittamista edeltävät turvatoimet 
 
Ilmoitukset työn aloituksesta, kestoajasta ja muusta tarpeellisesta toimitetaan 
ilmoitustauluille tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla kaikille kiinteistössä asuville ja 
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työskenteleville, hyvissä ajoin ennen työn aloitusta. Pienimuotoisissa huolto- ja 
korjaustöissä sovitaan tilaajan kanssa tiedottamisen tarve tapauskohtaisesti. 
 
Alkusammutuskalusto on vähintään 2 kpl 43A 183B C teholuokan käsisammutinta ja 
sammutuspeite (on vapaaehtoinen), tarvittaessa sammutusvesiletku. Sammuttimien 
etäisyys keittimestä tai työpisteestä enintään 25 m. 
Työpaikalla on oltava raivauskalusto, vähintään kirves ja sorkkarauta tai rautakanki. 
 
Tarkastetaan työkohteen rakenteiden paloturvallisuus (läpiviennit, kaivot, seinä- ja iv-
juuret, räystäsrakenteet, tuuletus- ja välitilat yms.), tarvittaessa vaihtoehtoiset 
työmenetelmät. 
 
Paloilmoitin- ja sammutuslaitteiden irtikytkennän arviointi tehdään turhien hälytysten 
välttämiseksi. 
 
Selvitetään mahdolliset hätäpoistumisreitit kohteesta. 
 
 
Työn aikaiset turvatoimet 
 
Avoliekkiä tai kuumaa ilmaa ei saa käyttää rakenteessa olevan aukon tai läpiviennin 
läheisyydessä, vaaka- ja pystyrakenteen yhtymäkohdassa eikä räystäsrakenteen 
läheisyydessä siten, että avoliekki tai kuuma ilma pääsee tunkeutumaan rakenteen 
sisälle. 
 
Toiminnassa olevaa nestekaasupoltinta ja bitumipataa ei saa jättää vartioimatta. Kaikki 
nestekaasupolttimet ja bitumipadat sammutetaan taukojen ajaksi, mikäli työmaalta 
poistutaan. 
 
Kermiä ei saa kiinnittää pellitysten ja metallirakenteiden päälle siten että aiheutetaan 
liittyvien rakenteiden syttymisriski. 
 
Kuumaa bitumia sisältävää pataa ei saa nostaa. Nestekaasupullojen nostot suoritetaan 
vain hyväksytyllä (CE-merkintä) nostoapuvälineellä. Nestekaasupulloja käytetään ja 
säilytetään vain pystyasennossa ja luotettavasti tuettuna. 
 
Työmaan järjestyksestä ja siisteydestä huolehditaan koko työmaan ajan. Jätteet 
toimitetaan roskasäkkeihin tai roskalavalle, kulkureitit pidetään esteettömiä, 
tarveaineita varastoidaan vain työssä tarvittava määrä ja huomioidaan turvaetäisyydet 
bitumikeittimen, kaasupullojen ym. välillä. 
 
Turvaetäisyydet: 
Bitumipata-lämmitykseen käytettävä kaasupullo  väh. 2 m 
Bitumipata-bitumiharkkolava   väh. 4 m 
Bitumipata-kermilavat, puutavara, roskat, seinärakenteet, telineet väh. 6 m 
Bitumipata-kaasupullot    väh 10 m 
Bitumipadan kaasupullo-kaasupullot   väh 10 m 
Jauhesammuttimet padasta ja nestekaasupolttimesta       enintään 25 m 
 
Tulityön aikaisen vartioinnin voi pääsääntöisesti toteuttaa työpari tai tulityöntekijä itse. 
Jos rakenteet ovat herkästi syttyviä tai muuten riskialttiita, niin riskienarvioinnilla 
selvitetään, voivatko työntekijät toimia tulityövartijana toisilleen vai tarvitaanko vartija, 
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joka samanaikaisesti ei tee tulitöitä. Erillisen tulityövartijan ei edellytetä omistavan 
mustaa tulityökorttia. 
 
Työn jälkeiset turvatoimet 
 
Jälkivartiointi hoidetaan tulityöluvan mukaisesti. 
Mikäli jälkivartioinnista ei kirjallisesti muuta ole sovittu, vastaavat tulityöntekijät aina 
jälkivartioinnista itse. 
 
Työpäivän päättyessä nestekaasuventtiilit suljetaan ja nestekaasuletkut irrotetaan 
pulloista. 
 
Työmaa siivotaan ja varmistetaan että katolla olevat roskat, rakennusmateriaalit, 
työkalut, yms. eivät pääse putoamaan, eivätkä aiheuta vaaraa sivullisille tai rakenteille.  
 
Työvälineet 
 
Tulityöntekijöillä on asianmukainen suojavaatetus sekä henkilökohtaiset suojavälineet. 
Kaikissa nestekaasupulloissa on standardin mukainen paineensäädin ja 
letkurikkoventtiili. 
Nestekaasuletkun maksimipituus on 20 m.  
Bitumikeittimiin tehdään säännölliset huollot. Keittimien lämpömittarit, liekin 
valvontalaitteet ja 
termostaatit testataan huoltojen yhteydessä (huoltokirjamerkinnät). 
Jauhesammuttimet tarkistetaan ja huolletaan vähintään kerran vuodessa.  
 
 
Lieto 14.9. 2014 Jyri Peltoniemi 
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VKO 26 
VKO 27 
VKO 28 
Vanhan  
kermikatteen purku  
raakaponttilaudoi-   
tukseen asti 
Vanhan  
kermikatteen purku  
raakaponttilaudoi-   
tukseen asti 
Räystäkorotuksen  
teko  
Räystäskorotuksen  
teko 
Räystäskorotuksen  
teko 
MA TI KE TO PE 
Pohjakermin  
liimaus 
Pohjakermin  
liimaus 
Pohjakermin  
liimaus, kaivot 
Pohjakermin  
liimaus, kaivot 
Pohjakermin  
hitsaus 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
VKO 27 
VKO 28 
VKO 29 
Lisätyönä tehtävät  
IV-koneiden  
kotelot 
Lisätyönä tehtävät  
IV-koneiden  
kotelot 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
MA TI KE TO PE 
Pohjakermin  
liimaus 
Pohjakermin  
liimaus 
Pintakermin hitsaus Pintakermin hitsaus Pintakermin hitsaus 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
Pohjakermin  
liimaus, kaivot 
Pohjakermin  
liimaus, kaivot 
Pohjakermin  
liimaus 
VKO 28 
VKO 29 
VKO 30 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
Suodatinkangas +  
leca-sora + villa 
Kaivot (putkimies +  
sähkömies),  
pohjakermi 
Kaivot (putkimies +  
sähkömies),  
pohjakermi 
Pohjakermin  
liimaus 
MA TI KE TO PE 
Pintakermin hitsaus Pintakermin hitsaus 
Peltimitat,  
sääsuojan purku 
Peltimitat,  
sääsuojan purku 
Sääsuojan purku,  
peltien kanttaus  
Pohjakermin  
liimaus 
Pohjakermin  
liimaus 
Pintakermin hitsaus Pintakermin hitsaus Pintakermin hitsaus 
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Rahjekadun päiväkoti 
 
Visio on tehdä iso pulpettikatto, jolla suojataan rakennuksesta 3 siipeä. Neljäs 
suojataan harjakatolla. 
 
Kuitenkin koko rakennus olisi näin suojattu kerralla. Osaakin kyllä tämän takia 
menee jonkin verran 
 
”ylimääräistä”, koska suojia täytyy tehdä päällekkäin. 
Pulpettisuojan alemmassa päässä sääsuojarunko on noin 1m irti rakennuksen 
katosta. 
 
Telinerunkoon asennetaan lisäksi ”tukitorneja”. 
Sääsuoja ankkuroidaan kuormaliinoilla sokkeliin, sekä ”nipistetään” telinerunko 
rakennuksen ympäri seinään. Teline ankkuroidaan myös seiniin tilaajan osoitta-
miin kohtiin. 
 
Tilaaja vastaa ankkurointireikien paikkauksesta, pohjan kantavuudesta, mahdol-
lisista tuulivaurioiden korjaustöistä, sekä viikkotarkastuksista. Ja järjestää myös 
mahdolliset liikennejärjestelyt nosturia 
varten. 
 
- Sääsuojan asennustyö: 7500 € 
- Sääsuojan purkutyö: 4500 € 
- Rakennustelineen vuokra: 80 € / vrk 
- Sääsuojan vuokra: 200 € / vrk (min 1kk ) 
- Keräys‐ja varastotyöt: 120 € / suunta 
- Rahti: 650 € / suunta 
 
Telinepeite laskutetaan todellisen kulutuksen mukaan 1,20 € / m2 ( sis. kiinnik‐
keet ) 
 
Lisätyöt sovitaan erikseen. 
 
Hinnat alv 0 % 
Ilmoittele mielipidettä. 
 
Ystävällisin terveisin: 
Sami Hakala <sami.hakala@haksa.fi> 
pe 24.4.2015 5:52 
Vastaanottaja:Ville Lehtinen <ville.lehtinen@kattava.fi>; 
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Kattava Oy työturvallisuussuunnitelma 
 
 
 
 
 
     
Työmaan nimi/numero 
Rahjekadun päiväkoti 
Rakennuttaja/tilaaja 
Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos  
    
1. Kohteen tur-
vallisuuden läh-
tötiedot 
1.1 Rakennuttajan/tilaajan antamat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (liitteenä) 
 
 
 1.2 Työmaan aloittamisessa huomioidut turvallisuusasiat (muistilista liitteenä) 
- Telineet asianmukaiset ja tarkastetut  
 
 
 
1.3 Muut huomioitavat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (liitteenä) 
- 
 
2. Yleinen 
työturvallisuus 
2.1 Suurimmat vaaranpaikat työmaalla (saadaan riskinarvioinnista) 
 
- Työntekijöiden putoamisvaara kattotyössä 
- Materiaalien putoaminen työssä ja nostoissa  
- naulaan astumiset, kompastumiset 
- Tulitöistä aiheutuvat vaarat 
 
 
 
 
2.2 Vaaralliset työt ja työvaiheet 
 
- Tulityöt  
- Tavaran nostot, nostoissa alamies 
 
 2.3 Asbestikartoitus rakennustyötä varten  
 
- ei asbestia 
 
 
2.4 Melu- ja tärinähaitat 
 
-  
 
 
2.5 Vaaroista ilmoittaminen  
 
- työntekijät ilmoittavat työnjohdolle  
 
 
2.6 Tapaturmista ilmoittaminen 
 
- Työnjohdolle välittömästi, Ville Lehtinen 0505708567  
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3. Turvallisuus- 
organisaatio 
3.1 Pääurakoitsija / päätoteuttaja 
Kattava Oy 
PL 32, 20381 Turku 
puh 02 - 471 8181 
 
 
 
3.2 Työmaan vastaava mestari, puh. 
Jyri Peltoniemi 
 
 
3.3 Urakan työnjohtaja 
Ville Lehtinen 
 3.4 Työmaan työsuojelupäällikkö, puh. 
 Jyri Peltoniemi 0500522574 
4. Ensiapu 4.1 Ensiaputaitoiset henkilöt työmaalla 
-   
 
 4.2 Ensiapuvälineiden sijainti 
- ensiapulaukut,  autoissa ja katolla  
 
5. Paloturvallisuus 5.5 Tulityökäytäntö (luvat, suunnitelmat) 
- työnjohto myöntää tulityöluvat ja vastaa tulityösuunnitelman laatimisesta  
 
6. Työmaa-alue 
 
6.5 Työmaa-alue  
- katot, telineiden alue  
 
 
6.6 Varastot ja varastopaikat 
- Tavaroita säilytetään katolla  
 
 
6.7 Jätehuolto 
- Pihalla jätelava, jota tyhjennetään tarpeen mukaan 
 
 
6.8 Ongelmajätteen käsittely 
- lajittelu käytössä 
 6.9 Saapuvan tavaran purkaminen kuljetusvälineestä ja purkupaikat 
- hiab, puretaan katolle sääsuojan nostoaukosta  
 6.10 Siivous 
- heti tarpeen synnyttyä 
 6.11 Pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen 
-   
 6.12 Työmaan/yleisen liikenteen järjestelyt 
- Lippusiimoin, alamies 
 
 
 
6.13 Putoamissuojaus 
- telineet ja kaiteet 
 
 
6.14 Kulunvalvonta ja muut suojaukset 
- Kuvallinen henkilökortti  
 
 
6.15 Vartiointi 
- Käytetään lukittavia kaappeja mm. työkaluille 
 
 
6.16 Työkoneiden ja -laitteiden käyttöperiaatteet 
- toimintakunto tarkistetaan viikoittain 
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7. Työmaahan  
perehdyttäminen 
7.1 Omat työntekijät 
Ville Lehtinen 
 
 
 
7.2 Aliurakoitsijat 
Ville Lehtinen   
 
8. Henkilönsuojaus  Henkilönsuojainten tarve ja käyttöperiaatteet  
- suojalasit, kypärät, kuulosuojaimet 
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Henkilöstön työmaahan perehdyttäminen 
 
 TYÖMAA:   Rahjekadun päiväkoti            
 
 TYÖNUMERO:  32403 
  
OSOITE:   Rahjekatu 5, 20210 Turku 
 
SUORITETTAVA TYÖ: Vesikaton saneeraus 
 
 
 
PEREHDYTETTÄVÄ 
 
NIMI:___________________________________________ 
 
VERONUMERO__________________________________ 
 
SYNTYMÄAIKA_________________________________ 
 
KOTIKUNTA____________________________________ 
 
TYÖTURVAKORTTI   / 
 
KATTOTULITYÖKORTTI  / 
 
PEREHDYTYS PVM  /   /20 
 
ALLEKIRJOITUS_______________________________ 
 
 
TYÖMAAN ESITTELY: 
 
AIKATAULU      VARASTO        KATTOTULITYÖKORTTI 
  
  
ENSIAPUVÄLINEET     PYSÄKÖINTI       TYÖTURALLISUUSKORTTI
  
       
SAMMUTUSKALUSTO     HÄIRIÖTILANTEET       TYÖTERVEYSKORTTI 
  
   
TYÖTURVALLISUUS      SOSIAALITILAT, WC       ENSIAPUKORTTI 
  
 
HENKILÖKORTTI     JÄTTEET            TURVALLISUUSSUUNNITELMA
      
 
PEREHDYTTÄJÄ: 
 
   
__________________________        _____________________________ 
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Määräluettelo Rahjekadun päiväkoti 
 
 
 
Yksikkö
m²
kpl
m³
m³
kpl
lavaa
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
m²
kpl
kpl
plo
jm
kpl
jm
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
Pakkasmantteli 8
Jälkiasennuskumi 1
Alipainetuuletin 110 16
EPDM 110 mm 8
Vaneri 112,8 3,24 35
Kattokaivo A-50/350 8
ruuvi 5*100 600
50*100 k600 80
Nestekaasu 6
50*50 k600 100
Puhallettu bitumi 722 1,5 1083
K-PS hitsattava 722 1,15 830,3
Ruuvi 110 mm 1000
K-MS liimattava 722 1,15 830,3
Ruuvi 110 mm 1000
Mekaaninen kiinnike 90 mm 1000
Ruuvi 90 mm 500
Mekaaninen kiinnike 50mm 1000
OL-TOP 30mm 700 124 5,6
Mekaaniset kiinnikkeet 500
Leca sora murske 4
Kaivovanerit 900*900 3
Wronic 25 mm 400
Leca sora KS 820 56
Materiaali Pinta-ala Määrä yhteensä
Suodatinkangas 722 1,15 830,3
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